



27 augustus 2026

Gemeente beëindigt samenwerking met uitvoerders renovatie Stadsschouwburg Nijmegen

Nieuwe aanbesteding nodig; renovatie gaat door en planning schuift naar verwachting ongeveer een jaar op

De gemeente Nijmegen heeft besloten om de samenwerking te beëindigen met bouwcombinatie Nico de Bont-Kuijpers voor de renovatie van de Stadsschouwburg. De bouwcombinatie heeft geen aanbieding kunnen doen die past binnen het afgesproken budget en de gemaakte afspraken over de uitvoering. Daarom kiest de gemeente voor een nieuwe aanbesteding.

Van ontwerp naar uitvoering

De renovatie van de Stadsschouwburg is de afgelopen periode in verschillende stappen voorbereid. Sinds oktober 2024 werkten de gemeente en de bouwcombinatie samen in een bouwteam. In die fase is het ontwerp verder uitgewerkt en is samen gekeken naar de technische uitvoerbaarheid en de kosten.

De voorbereiding liep vertraging op, onder meer door de aanwezigheid van een massawinterverblijf van vleermuizen. Hierdoor moest de planning worden aangepast en is de bouwteamovereenkomst verlengd.

Het ontwerp is inmiddels gereed. Om de voorbereiding van de renovatie niet verder te vertragen, is in het voorjaar van 2026 alvast gestart met werkzaamheden aan de toneeltoren, strip- en sloopwerkzaamheden en enkele constructieve aanpassingen. Hiervoor kreeg de bouwcombinatie een aparte vooropdracht. Die werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Geen overeenstemming over de hoofdopdracht

De volgende stap was de opdracht voor de complete renovatie. Gemeente en bouwcombinatie hebben recentelijk nog afspraken gemaakt over het taakstellend budget voor de uitvoering.

De bouwcombinatie deed in juli een aanbieding voor de hoofdopdracht. Deze lag substantieel boven het afgesproken budget. Na overleg kreeg de bouwcombinatie de gelegenheid om een aangepaste aanbieding te doen. Ook die aanbieding lag substantieel boven het afgesproken budget en voldeed niet aan gemaakte afspraken.

Persbericht: Gemeente beëindigt samenwerking met uitvoerders renovatie Stadsschouwburg Nijmegen

Daarmee is het niet gelukt om tot een opdracht (aannemingsovereenkomst) voor de uitvoering van de renovatie. De gemeente beëindigt daarom de samenwerking en start een nieuwe aanbesteding.

Ontwerp en ambitie blijven overeind

Het bestaande ontwerp blijft de basis voor de nieuwe aanbesteding. De gemeente houdt daarmee vast aan de ambitie om de Stadsschouwburg te vernieuwen tot een duurzame en toekomstbestendige schouwburg waar Nijmegen de komende decennia mee vooruit kan.

Noël Vergunst, wethouder Cultuur: “Het is teleurstellend dat we er na een intensief traject niet uit zijn gekomen. Maar we kunnen niet verder met een aanbidding die niet past binnen het taakstellend budget en de afspraken die we samen hebben gemaakt. We willen vasthouden aan zowel de financiële kaders als aan de kwaliteit en ambities van de renovatie. Daarom kiezen we voor een nieuwe aanbesteding. Dat betekent vertraging, maar de renovatie van de Stadsschouwburg gaat door.”

Belangrijke plek voor Nijmegen en de regio

De Stadsschouwburg is als cultureel hoofdpodium van groot belang voor inwoners van Nijmegen en de regio. Het is een podium voor cultuur en een plek voor ontmoeting. De vernieuwde schouwburg moet een plek worden waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

De renovatie is nodig om het monument voor de toekomst te behouden en te verduurzamen. Ook wordt de toegankelijkheid verbeterd. De vernieuwde schouwburg krijgt daarnaast ruimte voor nieuwe functies, ontmoeting en samenwerking. Zo wordt de Stadsschouwburg een plek die klaar is voor de toekomst en nog beter aansluit bij de rol die zij vervult voor Nijmegen en de regio.

Nieuwe aanbesteding

De gemeente start op korte termijn een nieuwe aanbesteding voor de uitvoering van de renovatie. Dat kost tijd. Naar verwachting schuift de planning met ongeveer een jaar op en kan een nieuwe uitvoerende partij in de loop van 2027 starten. De exacte planning wordt bekendgemaakt zodra daar voldoende zekerheid over is.

De voorbereidende werkzaamheden zijn voor een groot deel uitgevoerd en het ontwerp is gereed. Daarmee ligt de basis voor de volgende fase van de renovatie. Gedurende de periode dat de schouwburg gesloten is, worden er onder de noemer ‘Stadsschouwburg op Tournee’ extra voorstellingen geprogrammeerd in De Vereniging of op bijzondere plekken in Nijmegen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Heeft u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met Inge Nuijten, woordvoerder gemeente Nijmegen, T 06 – 52904526

Nuijten, Inge

strategisch communicatieadviseur/woordvoerder
06-52904526

Persbericht: Gemeente beëindigt samenwerking met uitvoerders renovatie Stadsschouwburg Nijmegen



Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

www.nijmegen.nl