
Technische toelichting 

woensdag 23 september 2026

Jurgen de Jong, projectleider warmtetransitie Dukenburg, De Kamp en Kerkenbos
Leon Hendriks, directeur Nijmegen Warmte

• Investeringsvoorstel Nijmegen fase 1 en 2 warmtenet Dukenburg
• Overnamevoorstel Indigo



Agenda
1. Achtergrondinformatie warmtenet Dukenburg

2. Investeringsvoorstel fase 1 en 2 warmtenet Dukenburg en de 
voorgenomen financiële inbreng gemeente Nijmegen

3. Voorstel overname warmteleiding Indigo B.V. door Nijmegen Warmte

Wensen en bedenkingen vanwege:

• Ingrijpende gevolgen en wezenlijke wijziging t.o.v. het bedrijfsplan Nijmegen Warmte (2)

• Verkoop gemeentelijke deelneming Kadernota verbonden partijen (3)
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Achtergrondinformatie 
warmtenet Dukenburg
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Eerdere raadsbesluiten
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• Maart 2023: raadsbesluit collectieve warmte 
voor Dukenburg door een publiek 
warmtebedrijf

• December 2023: raadsbesluit rolneming 
publiek warmtebedrijf

• April 2025: contouren publiek integraal 
warmtebedrijf

• Juni 2025: groen licht voor een warmtenet 
voor Dukenburg en vaststellen wensen en 
bedenkingen
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Een warmtenet voor acht wijken in Dukenburg en Lindenholt
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Een warmtenet in drie fasen
Fase 1: inloopoplossing
642 corporatiewoningen aangesloten op een 
tijdelijke warmtecentrale + Hof van Nijmegen 
(paars)

Fase 2: realisatie warmtenet
Realisatie transportleiding, distributienetten, 
hulpwarmtecentrale en potentieel 4.200 
aansluitingen (donker groen)

Fase 3: uitbreiding warmtenet
Uitbreiding noord- en zuidwaarts 
en potentieel 7.000 aansluitingen (licht groen)



Organisatiestructuur Nijmegen Warmte (per eind 2026)

Alliander Warmte 
Investeringsbedrijf

Provincie 
Gelderland

Innovatie- en 
Energiefonds 

Gelderland

Gelders 
Warmtebedrijf

Gemeente 
Nijmegen

Nijmegen Warmte

50% 50%0%

74,5% 25,5%

Firan Warmteservicebedrijf

Financiering

Eigen vermogen 
aandeelhouders (30%)

Vreemd vermogen 
BNG Bank (70%)



• Vanaf 2027: vergunningverlening 
(college/raad)

• 2027: aanwijzing Nijmegen Warmte 
(college)

• 2027-2028: uitvoeringsplan + plan-
MER 

• Medio 2027: subsidieregeling 
(college)

• April –okt 2028: wijziging 
omgevingsplan (raad)

Vooruitblik 
besluitvormingsmomenten



Investeringsvoorstel 
fase 1 en 2 warmtenet Dukenburg
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Het investeringsbesluit in december 2026

De directie vraagt de aandeelhouders goedkeuring voor de volgende 
besluiten:

1. De verwachte investering doen voor het overnemen van fase 1 en 
het realiseren van fase 2

2. Financiering met 20,6 miljoen euro eigen vermogen en 48 miljoen 
euro vreemd vermogen

3. Overname van de Indigo warmteleiding door Nijmegen Warmte 
tegen de geschatte overnameprijs
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14 condities voor een verantwoord investeringsbesluit
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Uitgelicht: conditie 1 – een betaalbaar aanbod
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Huurders sociale huurwoning:
Warmterekening gemiddeld genomen niet 
hoger dan de gasrekening

Woningeigenaren:
• Kosten warmte ≤ gas, gemiddeld bezien 

over 15 jaar 
• Inclusief vermeden kosten CV en 

eenmalige aansluitkosten
• Netto-investering aansluiting niet meer 

dan de aanschaf van een nieuwe CV-
ketel

Rekenvoorbeeld indicatief!

Energierekening gas vs. warmtenet



Uitgelicht: conditie 5 - ontzorging

Ambitie is vergaande ontzorging bij warmtenet-ready maken woning

• Eén aanspreekpunt voor alle vragen over kosten, planning en uitvoering van zowel 
Nijmegen Warmte BV als installateur/aannemer voor aanpassing binneninstallatie;

• Eén factuur voor alle werkzaamheden warmtenet en aanpassing binneninstallatie;

• Preferred suppliers voor werkzaamheden achter de afleverset (= demarcatiegrens)

• Verkenning aanbod tijdelijke huur CV-ketel indien warmtenet later in de tijd komt

• Zo efficiënt mogelijke realisatie om in één dag van het gas af te gaan (‘1DaySwitch’)

• Financiële ontzorging: ISDE subsidie en procesbegeleiding VvE; SVVE en SAH 
subsidies

• Hulp bij het aanvragen van financiering
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Uitgelicht: conditie 10 – gunstige financiering
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Tijdelijke invulling: gemeente Nijmegen 100%

• Wenselijk om druk op de businesscase en 
verdere stijging van de BAK te voorkomen

• Verpanding kasstromen warmteleiding Indigo 
aan de gemeente Nijmegen

• Regresvordering gemeente Nijmegen op 
andere aandeelhouder

Fase 1 en 2:
48 miljoen euroStructurele invulling: garantie rijk

• Beroep op nationale garantieregeling 
warmtenetten

• Resterend vreemd vermogen dat moet 
worden gegarandeerd: 6% / 2,9 miljoen euro



Overname Indigo warmteleiding 
door Nijmegen Warmte
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Indigo: duurzame warmte voor Waalsprong en Waalfront
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• Indigo B.V. opgericht in 2012

• Aandeelhouders:
• Alliander Warmte 

Investeringsbedrijf (95%)
• Gemeente Nijmegen (5%)

• Omzet: transportvergoeding 
Vattenfall per aangesloten 
woning



Waarom overname Indigo door Nijmegen Warmte?
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• Indigo warmteleiding rendeert overname versterkt 
eigenvermogenspositie van Nijmegen Warmte

• Opbouw reserves binnen Nijmegen Warmte om financiële 
tegenvallers op te vangen

• Gebaseerd op de historische jaarrekeningen en annual Business Plan 
Indigo 2025

• Prognoseperiode: 2027 – 2045, aansluitend bij de economische 
levensduur van de warmtetransportleiding

Waardering


