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Geachte leden van de raad, 

Met deze brief informeren wij u over de monitor doordecentralisatie (DDC) 2016, waarin wij iedere 
twee jaar de stand van zaken van de doorgedecentraliseerde scholen volgen. Wij informeren u 
ook over de evaluatie van de prestatieafspraken onderwijs uit het convenant van 2007. Deze 
evaluatie doen wij in principe één keer per 5 jaar samen met de evaluatie doordecentralisatie. We 
hebben toegezegd uw raad naast de monitor ook  over de resultaten van de bestuurlijke 
overleggen over de onderwijshuisvesting en over de stand van zaken van de prestatieafspraken 
onderwijs te informeren.  

Monitor Doordecentralisatie 

Onlangs hebben wij de monitor doordecentralisatie 2016 vastgesteld. De monitor is tot stand 

gekomen in samenwerking met de doorgedecentraliseerde schoolbesturen. Hierna gaan we in op 

belangrijkste conclusies en bevindingen uit de monitor.  

 nieuwbouw en renovatie
In periode 2014-2016 zijn flinke stappen gezet in de realisatie van de lange termijndoelstelling 
van nieuwbouw en renovatie. Als we de bouwactiviteiten van alle doorgedecentraliseerde scholen 
gezamenlijk beschouwen, dan ligt de realisatie van de vernieuwing van de onderwijshuisvesting 
voor op het overeengekomen schema. Het Voortgezet Onderwijs (VO) heeft meer nieuwbouw 
gerealiseerd dan het Primair Onderwijs (PO). In de jaren 2014-2016 zijn de vervangende 
nieuwbouw van De Geldershof in Lent, de basisscholen Het Aquamarijn en De Buut opgeleverd 
en de nieuwbouw gerealiseerd van de dependance van SBO de Windroos in Lent, het Mondial 
College (vmbo) Meeuwse Acker, het Montessori College aan de Kwakkenbergweg, het 
ProCollege aan de Dennenstraat en het Canisius College aan de Berg en Dalseweg en de NSG 
aan de Van Cranenborchstraat.  

 investeringen in de kwaliteit van schoolgebouwen
Doordat de financiële verantwoordelijkheid voor de investeringen en de exploitatie in één hand 
zijn, blijken de schoolbesturen in staat de middelen voor onderwijshuisvesting op een efficiënte en 
creatieve manier in te zetten. Besturen zijn beter in staat om door interne verbouwingen scholen 

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

Telefoon 14024 

Telefax (024) 323 59 92 

E-mail gemeente@nijmegen.nl 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

28 maart 2017

Ingekomen stuk D12 (PA 12 april 2017) 



Gemeente Nijmegen 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Beleidsontwikkeling 

Vervolgvel 

1 

 

 
www.nijmegen.nl  Raadsbrief monitor DDC en prestatieafspraken onderwijs 

def 

   

aan te passen aan de nieuwe inzichten op onderwijsgebied. Naast de nieuwbouw- en 
renovatieprojecten investeren de besturen in duurzaamheid (zonnepanelen/energieprojecten), in 
licht en lucht en akoestische maatregelen. 

 Ontwikkeling Leerlingaantallen en overcapaciteit 
In de periode tot 2016 is het leerlingenaantal in het PO en VO licht gestegen maar vanaf dit jaar 
zet een daling in van het totaal aantal leerlingen in het VO. Op verschillende PO- en VO-scholen 
zal, volgens de prognose, het aantal fors dalen. Uit de prognoses van het PO blijkt dat het 
leerlingaantal in Nijmegen de komende jaren redelijk op peil blijft, maar er zijn aanzienlijke 
verschillen tussen scholen. Voor het PO zien we een daling van het aantal leerlingen in de 
bestaande stad en groei in Nijmegen-Noord. In het VO zal het totaal leerlingenaantal een 
gemiddelde daling laten zien tot -12% in 2022. De daling in het VO is vooral het gevolg van een 
forse krimp van leerlingen uit de regiogemeenten.  
Bij de nieuwbouw en renovatie houden de onderwijsbesturen rekening met een daling van het 
aantal leerlingen. Leegstand wordt verhuurd aan onderwijs-gerelateerde organisaties. 

 Financiële verantwoording 
Bij de herijking  van de DDC-overeenkomst  (2016) is afgesproken  dat de besturen in het kader 
van de monitoring gebruik maken van een uniform format voor de verantwoording van de 
ontvangen  DDC- vergoeding.  Uit de uniforme verantwoording  van de huisvestingsmiddelen 
blijken verschillen tussen de besturen.  Enerzijds wordt de vergoeding aangewend om de 
kapitaallasten van de investeringen in de huisvesting te dekken en om de huur van tijdelijke en 
permanente accommodaties te bekostigen. Anderzijds wordt de vergoeding ingezet voor 
investeringen in de verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en duurzaamheid. 
Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de vergoeding toegevoegd aan de huisvestingreserve 
met het oog op toekomstige investeringsplannen. Wij realiseren ons dat de verantwoording over 
enig jaar slechts een momentopname laat zien van de uitgaven in een langjarige termijnplanning 
van nieuwbouw, levensverlengend onderhoud en renovatie 

 Renteontwikkeling is gunstig 
Het rentepercentage van de opgenomen nieuwe leningen van de onderwijsbesturen ten behoeve 
van investeringen is in de jaren 2014 en 2015 gedaald. Daar staat tegenover dat de 
renteopbrengsten van de huisvestingsreserves bij de besturen ook lager zijn.  
In de onlangs gewijzigde DDC-overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen dat de gemeente 
zich onder stringente voorwaarden garant kan stellen voor de leningen  van de schoolbesturen bij 
het Rijk (schatkist bankieren), waardoor zij tegen een lage rente (onder de marktwaarde) kunnen 
lenen voor de financiering van de investeringen in onderwijshuisvesting. 

 Uitname Gemeentefonds ten behoeve onderwijshuisvesting 
De gemeente is als gevolg van de uitname uit het Gemeentefonds (cluster Educatie) van € 256 
miljoen geconfronteerd met een structurele korting van € 3 miljoen per jaar op de uitkering voor 
onderwijshuisvesting met ingang van 2015. In overleg met de onderwijsbesturen heeft de 
gemeente deze korting van de uitkering niet doorvertaald in een bezuiniging op de DDC-
vergoeding; de gemeente heeft de taakstelling tot de helft teruggebracht en in overleg is gekozen 
voor een bezuiniging op de subsidies: voor het PO op de coördinatie brede scholen en 
onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en voor het VO op het Flex College en OAB. 

 Doordecentralisatie buitenonderhoud PO 
Het Rijksbeleid van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud in 2015 heeft financieel 
nadelig uitgepakt voor sommige PO-besturen; vooral voor de grote schoolbesturen die niet in 
aanmerking komen voor de compensatieregeling. 
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 Regelgeving Frisse Scholen 
Voor de scholen is nieuwe regelgeving van kracht over het binnenklimaat. Deze regelgeving voor 
Frisse Scholen is voor de besturen complex en voor sommige besturen lastig te realiseren binnen 
de bestaande budgeten. 

 WOZ-waarde scholen 
De WOZ-waarden van de bestaande scholen zijn -gemiddeld genomen- de afgelopen jaren licht 
gedaald (na een stijging in de eerste jaren na de DDC). De actuele ontwikkeling in de WOZ-
waarde is vooral relevant voor prijs van de schoolgebouwen die worden terug geleverd aan de 
gemeente (opbrengst voor schoolbesturen). De gerenoveerde en nieuwbouwscholen zijn 
aanzienlijk in waarde gestegen, waardoor deze besturen zijn geconfronteerd met hogere ozb-
aanslagen. 

 Extra investeringen voor Brede basisscholen  
PO-besturen hebben ingebracht dat de DDC-vergoeding niet voorziet in het structureel 
risicodragend investeren in integrale kindcentra met kinderopvang en welzijnsorganisatie als 
medegebruikers van een basisschool. De omstandigheden in de markt van de kinderopvang zijn 
gewijzigd ten opzichte van de start van de doordecentralisatie; kinderopvangorganisaties 
investeren niet in extra ruimte maar huren slechts voor bepaalde tijd ruimte in de school ten 
behoeve van kinderopvang.  
 

Prestatieafspraken Onderwijs 

Voorafgaande aan de besluitvorming over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in 

2007 is met de onderwijsbesturen een convenant gesloten over de prestatieafspraken onderwijs. 

Hierna beschrijven we per onderwerp de actuele stand van zaken van overeengekomen 

afspraken. 

    

a. Jeugdbeleid 

‘Schoolbesturen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs gerelateerd 

jeugdbeleid in de gemeente Nijmegen en hebben regelmatig (ten minste één keer per jaar) 

Overleg’ over de inhoud en uitvoering van het onderwijs en jeugdbeleid in Nijmegen. 

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 en de transitie van de jeugdzorg naar de 

gemeente per 2015 is het onderwijsbeleid en het jeugdbeleid meer met elkaar verbonden met als 

belangrijke doelstelling om de problemen bij de jeugd goed te signaleren en waar het mogelijk is 

snel ondersteuning en hulp in te zetten. De School als Vindplaats is goed voorbeeld van de 

samenwerking, waarbij de zorgaanbieders in de school komen om vroegtijdige hulp/zorg in te 

zetten.  

In het beleidskader Opvang & Onderwijs 0-12 jaar gemeente Nijmegen 2016-2021 wordt 

nadrukkelijk aandacht besteed aan de samenhang tussen onderwijs en jeugdbeleid. De 

gezamenlijke doelstelling om met het onderwijs, kinderopvang, welzijn en andere gemeentelijke 

programma’s een rijke ontwikkelomgeving voor alle kinderen in Nijmegen te realiseren is een 

mooi voorbeeld van deze gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid. Dit thema vormt een vast 

onderdeel van de reguliere bestuurlijke overleggen. Gemeente en de PO- en VO-besturen 

overleggen regelmatig over thema’s op het gebied van Zorg & Welzijn en het Onderwijsbeleid. 

 

b. Spreiding 

Schoolbesturen PO verplichten zich in elke wijk één volwaardige onderwijsvoorziening 

in stand te houden.  
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Sinds de doordecentralisatie zijn geen scholen opgeheven, wel zijn er in Lent en Oosterhout 

nieuwe scholen bijgekomen en is de openbare basisschool De Buut en de dependance (Rode en 

Blauwe Buut) samengevoegd tot één vestiging De Buut. Bij de afweging voor deze nieuwe 

scholen zijn de wettelijke bepalingen op het gebied van de oprichting van scholen gevolgd 

(Scholenplan). Uit de monitor blijkt dat bij nieuwbouw of renovatie scholen in de bestaande stad 

rekening wordt gehouden met krimp. Gelet op de ontgroeningen/vergrijzing dienen we er rekening 

mee te houden dat een schoolbestuur in de nabije toekomst het voornemen uit om een school op 

te heffen. Indien dit voornemen zal worden geuit, zal dit voornemen conform deze afspraken 

worden besproken.  

Ook met het VO zijn afspraken gemaakt over de spreiding van de verschillende onderwijssoorten 

over de stad. Het VO heeft in zijn Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2017-2021 

instroomafspraken per school vastgelegd waardoor scholen niet groeien ten koste van elkaar. 

Deze afspraak voorkomt dat scholen bouwen voor toekomstige leegstand bij krimpende 

leerlingenaantallen en draagt bij aan de instandhouding van een divers aanbod van VO-

opleidingen verspreid over de stad.  

 

c. Pluriformiteit 

Schoolbesturen verplichten zich een pluriform onderwijsaanbod in stand te houden: in elk 

stadsdeel dient er keuze te zijn tussen openbaar en bijzonder basisonderwijs; daarnaast 

wordt diversiteit van onderwijsconcepten nagestreefd. 

Sinds de doordecentralisatie is geen besluit genomen over de verandering van denominatie van 

een school. De keuze van denominatie bij nieuwe scholen wordt gebaseerd op de wettelijke 

bepalingen van het Scholenplan. Op dit moment wordt er nagedacht over een wetswijziging 

waarbij de denominatie mogelijk een minder belangrijke rol gaat spelen. Wij volgen deze 

ontwikkelingen op de voet. Op dit moment is er echter nog geen duidelijkheid over de mogelijke 

veranderingen en wat dit voor Nijmegen betekent.  

 

d. Opheffingsgevaar 

Vóórdat besluiten worden genomen over het opheffen van een school of 

schoollocatie, treden schoolbesturen in overleg met elkaar en met de gemeente op 

een dergelijk tijdstip dat beïnvloeding van de besluitvorming nog in alle redelijkheid 

mogelijk is. 

Demografische ontwikkelingen, krimp in de bestaande stad en groei in Nijmegen-Noord, 

vragen om een weloverwogen en gezamenlijke strategie van schoolbesturen en gemeente. Bij de 

herijking van de doordecentralisatieovereenkomst is met de schoolbesturen afgesproken dat wij 

regelmatig overleggen over ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting. Met het PO zijn afspraken 

gemaakt over inventarisatie van de demografische ontwikkelingen plus een aanzet tot een 

gezamenlijk strategisch voorraadbeleid. Daarbij kan  We werken de ambities in dit deelplan de 

komende jaren verder uit in concrete plannen. 

 

e. Voorkomen segregatie 

Segregatie zoveel mogelijk tegengaan door één stadsbreed systeem van centrale aanmelding 

voor het basisonderwijs, ondersteuning van ouders bij het keuzeproces en afspraken over de 

maximale instroom per school. 

Het tegengaan van segregatie is en blijft een gezamenlijk aandachtspunt voor de PO-

schoolbesturen en de gemeente. De combinatie van de centrale aanmelding, ondersteunen van 

het keuzeproces van ouders én gemengde wijken leiden tot een meer gemengde 
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schoolpopulatie. Daar waar de wijken minder gemengd zijn hebben bovenstaande afspraken 

echter minder tot geen effect, doordat kinderen bij voorkeur in hun eigen wijk naar school gaan.  

 

Voor meer informatie over de monitor doordecentralisatie verwijzen wij u naar de monitor die als 

bijlage is bijgevoegd. 

 

Hoogachtend, 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 

 

De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 

 

 

 

 

drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout 

 

Aantal  Bijlagen: Monitor DDC 2016 
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1. Inleiding 
 
Bij de doorcentralisatie van de onderwijshuisvesting in de gemeente Nijmegen in 2007 is 
overeengekomen dat de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting naar de 
schoolbesturen  wordt gemonitord. Inmiddels is er 9 jaar ervaring met de doordecentralisatie en zien 
we dat er door veel schoolbesturen fors is geïnvesteerd  in nieuwbouw en renovatie van de 
onderwijshuisvesting; kwalitatief goede schoolgebouwen, geschikt voor de moderne 
onderwijsmethoden en de nieuwe duurzaamheidseisen.  Bij de omvang van de nieuwe scholen is en 
wordt rekening gehouden met een daling van het aantal leerlingen in de bestaande stad en regio. 
  
Sinds de start van de doordecentralisatie (DDC) zijn twee monitoren gemaakt. De eerste monitor had 
betrekking op de periode 2008-2011 en in 2014 over de jaren 2012 en 2013. De monitor van 2014 
was de onderlegger voor de evaluatie over de eerste vijf jaar doordecentralisatie.  In deze evaluatie is 
een aantal knelpunten in de uitvoering van de DDC-afspraken geconstateerd door de gemeente en 
de schoolbesturen. Deze knelpunten hebben na een onderhandelingstraject geleid tot een herijking 
van de DDC-overeenkomst.  In oktober 2015 is door de gemeente en de betrokken schoolbesturen 
een gewijzigde overeenkomst ondertekend, waarbij de hoofduitgangspunten van de overeenkomst 
zijn gehandhaafd; de belangrijkste veranderingen zijn enerzijds de aanpassing van de 
nieuwbouwdoelstelling  op nieuwe locaties voor de periode 2008 tot 2048 van 70% naar 55%, 
waardoor voor de gemeente financiële risico’s worden gedempt en anderzijds zijn voor de 
onderwijsbesturen de risico’s van de koppeling aan de Rijksuitkering voor onderwijshuisvesting 
gedempt inclusief de mogelijkheid van gemeentegaranties voor het schatkistbankieren door de 
scholen.  
 
In deze monitor volgen wij de opzet van de vorige monitoren aangevuld met de informatie die 
relevant is in verband met de aangepaste doelstellingen van de DDC-overeenkomst.  Zo is er een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd over de financiële verantwoording van de schoolbesturen over de 
besteding van de middelen voor de onderwijshuisvesting op basis van het format, als bijlage van de 
nieuwe DDC-overeenkomst. Nieuw in deze monitor is dat we per school/onderwijsbestuur hebben 
berekend in hoeverre de doelstelling van nieuwbouw/renovatie is gerealiseerd. 
Als we alle doorgedecentraliseerde scholen gezamenlijk beschouwen, dan zitten de 
onderwijsbesturen goed op spoor met de realisatie van de gezamenlijke doelstelling van 55% 
nieuwbouw op nieuwe locaties.  
De monitor is gebaseerd op de data van de gemeente en de informatie uit de vragenlijsten die door 
alle besturen zijn ingevuld. De monitor 2016 is geen evaluatie, maar een stand van zaken van de 
ontwikkelingen op het terrein van de doorgedecentraliseerde onderwijshuisvesting in de gemeente 
Nijmegen van de jaren 2014 en 2015. Voor zover beschikbaar zijn de gegevens van 2016 ook 
opgenomen. 
 

1.2  Doorgedecentraliseerde besturen 
Waar in de monitor wordt gesproken over de doorgedecentraliseerde schoolbesturen gaat het over 
de volgende besturen (of hun rechtsvoorgangers): 

1. Stichting Conexus  
2. Stichting St. Josephscholen 
3. Stichting RK Onderwijs Lent (De Geldershof) 
4. Stichting Christelijke Basisonderwijs De Klokkenberg 
5. Stichting Pallas, bestuur vrijeschool basisonderwijs (Meander) 
6. Stichting Kentalis Onderwijs ( Marwindt en Martinus van Beek) 
7. Stichting PuntSpeciaal  (Talita Koemi) 
8. Stichting Entrea ( Pedologisch Instituutschool) 
9. Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen  
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10. Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen 
11. Stichting Voortgezet  Montessori-onderwijs Nijmegen ( Montessori college) 
12. Stichting voor Voortgezet vrije schoolonderwijs (Karel de Grote college) 
13. Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen (ProCollege) 

 
Niet-doorgedecentraliseerde scholen zijn de islamitische basisschool Hidaya,  de Conexus-
basisscholen De Oversteek in voorzieningenhart De Klif en Het Talent in De Ster, het vmbo Citadel 
College (Dijkstraat) en de (v)so-scholen Kristallis en Tarcisius, beide onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van Pluryn. 

1.3  Leeswijzer 
Na de inleiding en een opsomming van de doorgedecentraliseerde besturen worden in hoofdstuk 2 
de belangrijkste bevindingen en conclusies uit deze monitor beschreven. 
In het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste wijzigingen in de DDC-overeenkomst toegelicht. 
In hoofdstuk 4 staat een uitgebreid overzicht van alle nieuwbouw- en renovatie-activiteiten sinds de 
start van de DDC, inclusief een doorkijk naar de plannen voor de komende jaren. Om het beeld 
compleet te maken worden de ontwikkelingen bij de niet-doorgedecentraliseerde scholen ook 
vermeld. 
In de volgende hoofdstukken (5 t/m10) staan beschrijvingen en opsommingen van gegevens die 
relevant zijn voor de onderwijshuisvesting, financiën en de realisatie van de doelstellingen van de 
DDC-overeenkomst: ontwikkeling van de leerlingenaantallen, prognoses, DDC-vergoeding. 
Aan de monitor zijn 5 bijlagen toegevoegd met overzichten van leerlingaantallen in het PO en VO, 
een overzicht van alle in eigendom overgedragen panden en locaties,  ontwikkeling, DDC-
vergoedingen, onderbouwing van de vergoeding per sector, de WOZ-waarden van alle scholen en de 
prognoses van het VO (ITS) en het PO (Pronexus) 
 

2. Conclusies en bevindingen 
Algemene doelstelling 

a. nieuwbouw en renovatie 
In periode 2014-2016 zijn flinke stappen gezet in de realisatie van de lange termijndoelstelling van 
nieuwbouw en renovatie.  Als we de bouwactiviteiten van alle doorgedecentraliseerde scholen 
gezamenlijk beschouwen, dan ligt de realisatie van de vernieuwing van de onderwijshuisvesting 
voor op het overeengekomen schema. In de jaren 2014-2016 zijn de vervangende nieuwbouw van 
De Geldershof in Lent, de basisscholen Het Aquamarijn en De Buut opgeleverd en de nieuwbouw 
gerealiseerd van het Mondial College (vmbo)aan de Meeuwse Acker, het Montessori College aan de 
Kwakkenbergweg, het ProCollege aan de Dennenstraat en het Canisius College aan de Berg en 
Dalseweg, NSG aan de Van Cranenborchstraat en nieuwbouw dependance SBO de Windroos in Lent 

b. Aandeel doorgedecentraliseerde scholen 
Het aandeel leerlingen op doorgedecentraliseerde scholen is de in de jaren 2014 en 2015  licht 
gestegen tot 91,6% in 2015. Tussen 2008  (94,1%) en 2014 ( 91,5%)was het aandeel aanvankelijk 
afgenomen door de forse groei van de niet-doorgedecentraliseerde basisscholen de Oversteek en 
het Talent in Noord. Na de DDC-overeenkomsten over het Citadel college en basisschool De 
Verwondering is het aandeel leerlingen op doorgedecentraliseerde scholen weer gestegen. 
 
Financiën 

c. Financiële verantwoording 
De gemeente  ontvangt jaarlijks de jaarrekeningen van de schoolbesturen, waarin zij zich ook 
verantwoorden over de besteding van de ontvangen DDC-vergoeding en de uitgaven ten behoeve 
van de onderwijshuisvesting.  De jaarrekeningen zijn op verschillende manieren ingericht; sommige 
besturen hebben de ontvangsten en uitgaven voor huisvesting afzonderlijk in beeld gebracht, 
andere besturen hebben deze uitgaven geïntegreerd binnen hun totale exploitatie.  Om een goede 
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vergelijking te kunnen maken, is bij de herijking  van de DDC-overeenkomst  afgesproken  dat de 
besturen  in het kader van de monitoring gebruik maken van een uniform format voor de 
verantwoording van de ontvangen  DDC- vergoeding.  
Uit de uniforme verantwoording  van de huisvestingsmiddelen blijken verschillen tussen de 
besturen. Wij realiseren ons dat  de verantwoording over enig jaar slechts een momentopname laat 
zien van de uitgaven in een langjarige termijnplanning van nieuwbouw, levensverlengend 
onderhoud en renovatie. Voor een groot deel van de besturen wordt de vergoeding  aangewend 
om de kapitaallasten van de investeringen in de huisvesting te dekken en ruimten te huren  in 
verband met renovatie( tijdelijk)  of voor bewegingsonderwijs (permanent).  De vergoeding wordt 
ook aangewend voor investeringen in de verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik  en 
duurzaamheid.  Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de vergoeding toegevoegd aan de 
huisvestingreserve met het oog op toekomstige investeringsplannen. 
 

d. Renteontwikkeling is gunstig 
Het rentepercentage van de opgenomen  nieuwe leningen van de onderwijsbesturen ten behoeve 
van investering van is in de jaren 2014 en 2015  verder  gedaald. Daar staat tegenover dat de 
renteopbrengsten van de huisvestingsreserves bij de besturen ook lager zijn.  
In de onlangs gewijzigde DDC-overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen dat de gemeente zich  
onder stringente voorwaarden garant kan stellen voor de leningen  van de schoolbesturen bij het 
Rijk (schatkist bankieren), waardoor zij tegen een lage rente (onder de marktwaarde) kunnen lenen 
voor de financiering van de investeringen in onderwijshuisvesting. 
 

e. Investeringen in de kwaliteit van schoolgebouwen 
Doordat de financiële verantwoordelijkheid  voor  de investeringen en  de exploitatie in één hand 
zijn, blijken  de schoolbesturen in staat de middelen voor onderwijshuisvesting op een efficiënte en 
creatieve manier in te zetten. Besturen zijn beter in staat om door interne verbouwingen scholen 
aan te passen aan de nieuwe inzichten op onderwijsgebied. Naast de nieuwbouw- en 
renovatieprojecten investeren de besturen in duurzaamheid ( zonnepanelen/energieprojecten), in 
licht en lucht en akoestische maatregelen.  
 
Onderwijsbeleid 
 2.6  Uitname Gemeentefonds ten behoeve onderwijshuisvesting 
De gemeente is als gevolg van de uitname uit het Gemeentefonds (cluster Educatie) van € 256 
miljoen landelijk geconfronteerd met een structurele korting van € 3 miljoen per jaar op de 
uitkering voor onderwijshuisvesting met ingang van 2015.  De minister van Onderwijs beschouwt 
het  niet als een  bezuiniging op onderwijs,  omdat dit bedrag beschikbaar is gebleven ten behoeve 
van het onderwijs.  Het PO heeft  compenserende middelen ontvangen in de reguliere bekostiging,  
maar deze extra middelen mag het PO niet inzetten voor de huisvesting. 
In overleg met de onderwijsbesturen heeft de gemeente deze korting van de uitkering niet 
doorvertaald in een bezuiniging  op de DDC-vergoeding; de gemeente heeft de taakstelling tot de 
helft teruggebracht en in overleg is gekozen voor een bezuiniging op de subsidies: voor het PO op 
de coördinatie brede scholen en onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en voor het VO op het Flex 
College en OAB. 
  2.7  Doordecentralisatie buitenonderhoud PO 
Het Rijksbeleid van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud in 2015 heeft financieel 
nadelig uitgepakt voor sommige PO-besturen; met name voor de grote schoolbesturen die niet in 
aanmerking komen voor de compensatieregeling. PO-scholen moeten het buitenonderhoud zelf 
regelen in hun gebouwenbeheersplannen en zij worden geacht daarvoor  voorzieningen te vormen.  
De gemeente had geen voorzieningen voor buitenonderhoud voor het PO, er zijn geen voorziening 
overgedragen zoals dat ook is niet gebeurd bij de DDC in 2008. 
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2.8 Regelgeving Frisse Scholen 
Voor de scholen is nieuwe regelgeving van kracht over het binnenklimaat.   Deze regelgeving voor 
Frisse Scholen is voor de besturen complex en voor sommige besturen lastig te realiseren binnen  
de bestaande budgetten. 
 
2.9   Ontwikkeling Leerlingaantallen  en overcapaciteit 
In de periode tot 2016 is het leerlingenaantal in het PO en VO licht  gestegen maar vanaf dit jaar zet 
een daling van het  totaal aantal leerlingen  in het VO.  Op verschillende PO – en VO-scholen zal, 
volgens de prognose,  het aantal fors dalen.  Uit de prognoses van het PO  blijkt dat het 
leerlingaantal in Nijmegen de komende jaren redelijk op peil blijft, maar er zijn aanzienlijke 
verschillen tussen scholen. Voor het PO zien we een daling van het aantal leerlingen in de 
bestaande stad en groei in Nijmegen-Noord.  In het VO zal het totaal leerlingenaantal een 
gemiddelde daling laten zien tot  -12% in 2022. De daling in het VO is met name het gevolg van een 
forse krimp van leerlingen uit de regiogemeenten.   
Bij de nieuwbouw en renovatie houden de onderwijsbesturen rekening  met de een daling van het 
aantal leerlingen.   
 
2.10  Ontwikkeling DDC-vergoeding en bouwkosten 

  Op basis van de afspraken uit de DDC-vergoeding volgen wij de ontwikkeling van de DDC-vergoeding  
naast de stijging/daling van de index voor de bouwkosten.  De DDC-vergoeding wordt jaarlijks 
geïndexeerd (CBS-gezinsconsumptie) en voor de bouwkosten hanteren we de bouwindex (BDB).  De 
DDC-vergoeding is bestemd voor de langjarige  kapitaallasten: rente en afschrijving.  Als gevolg van 
de daling van het aantal leerlingen daalt voor sommige besturen de DDC-vergoeding 
 
De normvergoeding voor nieuwbouw ( per leerling naar onderwijssoort  op basis van de VNG 
modelverordening) is de laatste jaren minder gestegen dan de indexering van de DDC-vergoeding.  
Hierbij moet aangetekend worden dat als gevolg van kritiek op de normering een landelijk 
onderzoek is gestart naar de bruikbaarheid van de VNG normen. Bij de recente nieuwbouw is 
gebleken dat de scholen aanzienlijk meer moeten besteden dan de genormeerde bedragen van de 
VNG. 

 
2.11 WOZ-waarde scholen 
De woz-waarden van de bestaande scholen zijn  -gemiddeld genomen-  de afgelopen jaren licht 
gedaald (na een stijging in de eerste jaren na de DDC). De actuele ontwikkeling in de woz-waarde is 
met name relevant voor prijs (opbrengst voor schoolbesturen) van de schoolgebouwen die worden 
terug geleverd aan de gemeente.  De nieuwbouwscholen zijn aanzienlijk in waarde  gestegen. Deze 
besturen zijn geconfronteerd met hogere OZB-aanslagen. 
 
2.12     Extra investeringen voor Brede basisscholen  
PO-besturen hebben ingebracht  dat de DDC-vergoeding niet voorziet in het structureel 
risicodragend investeren in integrale kindcentra met kinderopvang en welzijnsorganisatie als 
medegebruikers van een basisschool.  De omstandigheden in de markt van de kinderopvang zijn 
gewijzigd ten opzichte van de start van de doordecentralisatie;  kinderopvangorganisaties huren 
slechts voor bepaalde tijd ruimte in de school  ten behoeve van kinderopvang. Daardoor zijn 
besturen terughoudend met investeren in extra ruimte voor kinderopvang bij 
nieuwbouw/renovatie van hun schoolgebouwen.   

3 Herijking doordecentralisatieovereenkomst 2016  
 
Naar aanleiding van de knelpunten uit de evaluatie van de DDC uit 2014 zijn onderhandelingen 
gestart over de herijking van de DDC-overeenkomst.  De onderhandelingen tussen de gemeente en 
de betrokken besturen hebben in juli 2015 geleid tot een akkoord over een allonge (aanvulling) op de 



 

 

Monitor DDC 
6 

DDC-overeenkomst.  Deze aanpassingen  zijn in oktober 2016 vastgelegd in een door alle partijen 
ondertekende herijkte geconsolideerde DDC-overeenkomst. 
 
De hoofddoelstellingen en wederzijdse verplichtingen zijn gehandhaafd, maar de overeenkomst is op 
4 onderdelen aangescherpt en aangevuld: 
 
3.1 Financiële risico’s dempen  
Met de overeengekomen maatregelen wordt het percentage nieuwbouw van schoolgebouwen op 
locaties elders (verhuizing) naar beneden bijgesteld van 70% naar 55%. Dit betekent dat de financiële 
risico’s voor de gemeentelijke planexploitatie onderwijshuisvesting worden gedempt, omdat in de 
periode tot 2048 minder locaties voor nieuwbouw aangeboden hoeven te worden én minder locaties 
tegen WOZ-waarde teruggekocht zullen worden.  Aanvullend is een bepaling opgenomen om te 
borgen dat locaties in een gezonde mix worden aangeboden; een mix van locaties die kansrijk én 
minder kansrijk zijn ten behoeve van herontwikkelingsplannen. 
3.2 De beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting worden minder afhankelijk van 
schommelingen in rijksbudgetten 
Het in 2008 overeengekomen budget (dat bestaat uit de jaarlijkse vergoeding, de WOZ-
aankoopplicht en in enkele gevallen individueel financieel maatwerk) is leidend. Om het budget 
minder afhankelijk te maken van schommelingen in rijksbudgetten (waaronder het Gemeentefonds) 
is de overeenkomst DDC aangepast, zodat onduidelijkheden en interpretatiegeschillen hierover tot 
het verleden behoren. 
3.3 Afspraken over een planmatig bestuurlijk overleg, monitoring en verbeterde samenwerking 
De afspraken over het jaarlijks te voeren bestuurlijk overleg zijn opnieuw vastgelegd en 
aangescherpt, waardoor huisvestingsplannen, risicovolle locaties en herontwikkelingsmogelijkheden 
tijdig en adequaat met elkaar worden gedeeld en geschillen eerder kunnen worden opgelost. Door 
de voortgang te monitoren kunnen we bovendien eerder bijsturen. Ook wordt er afgesproken dat 
majeure ontwikkelingen, zoals wijzigingen in rijksbeleid c.q. rijksbudgetten of een forse toename van 
de rentestand van het schatkistbankieren een reden zijn om eerder tot evaluatie van de 
overeenkomst over te gaan. 
3.4 Gemeentegarantie ten behoeve van het schatkistbankieren voor de schoolbesturen 
De schoolbesturen zijn in de loop van 2014 geconfronteerd met een beleidswijziging van de 
rijksoverheid, waardoor ze niet meer op basis van hypothecaire zekerheid kunnen lenen bij de Staat 
der Nederlanden (schatkistbankieren).  Onderdeel van de nieuwe afspraken is dat de gemeente  
onder stringente voorwaarden bereid is  voor 100% garant  te staan voor de leningen van de 
schoolbesturen ten behoeve van  investeringen in de onderwijshuisvesting, waardoor schoolbesturen 
kunnen profiteren van het lagere rentetarief voor schatkistbankieren. 

4 Voortgang nieuwbouw en renovatie 
In onderstaande tabel staan alle nieuwbouw- en renovatieprojecten beschreven vanaf de start van 
de doordecentralisatie in 2008.  Daarnaast worden de projecten genoemd die verkend worden of in 
een voorbereidend stadium verkeren. 
 
 

 School/bestuur Nieuwbouw/renovatie t/m 31-12-2016 realisatie 

1 De Zonnewende 
Conexus 

Levensverlengende renovatie bestaand 2009 

2 De Geldershofschool 
R.K. Onderwijs Lent 

Vervangende nieuwbouw bestaande 
locatie + uitbreiding 

2013 en 2016 

3 Brakkenstein 
Stg. Josephscholen 

Vervangende nieuwbouw 
Heyendaalseweg 

2017 

4 De Kleine Wereld 
Stg. Josephscholen 

Nieuwbouw schoolcampus 2010 
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5 De Klokkenberg 
Stg.  De Klokkenberg 

Vervangende nieuwbouw bestaand 2017 

6 Pr. Mauritsschool 
Conexus 

Vervangende nieuwbouw  nieuwe 
locatie 

2013 

7 De Buut 
Conexus 

Teruglevering  locatie Molukkenstraat 
Vervangende nieuwbouw bestaand 
Hugo  de Grootstraat 

2016 

8 Talita Koemischool 
Punt Speciaal 

Vervangende nieuwbouw bestaande 
locatie 

2012 

9 Het Kleurrijk 
Stg. Josephscholen 

Vervangende nieuwbouw Thijmstraat 
(nieuwe locatie) 

2011 

10 Pr. Clausschool 
Conexus 
 

Nieuwbouw Weezenhof 2021/ 
2022 

11 Aquamarijn 
Conexus 

Vervangende nieuwbouw Biezantijn 2014 

12 Het Octaaf 
Stg. Josephscholen 

Nieuwbouw Fanfarestr 
In voorbereiding 

2017/2018 

13 Vrije School Meander 
Stg. Pallas 

Teruglevering huidige school, aankoop 
en verhuizing naar Celebesstraat 

2017 

14 BS De Verwondering 
Conexus  Nieuw 

Nieuwbouw en DDC 
G. Brassenstraat 61 

2014 
2017 

 Bs De Muze 
Conexus 

Renovatie gebouw de Parel 
(rijksmonument) 

2017-2019 

15 SBO Windroos Noord 
Conexus 

Nieuwbouw Dislocatie Goffert 
Queenstraat 37 

2014 

16 Pro College 
Stg. Praktijkonderwijs 

Nieuwbouw Dennenstraat 2015 

17 Citadel College 
Alliantie VO 

Nieuwbouw Griftdijk 2012 

18 Dominicus College 
Alliantie VO 

Aanbouw HAVO-vleugel 2008 

19 Dominicus College 
Alliantie VO 

Aanbouw Monnikskap plus sportzaal 2010 

20 Montessori College 
Stg. V.M.O. Nijmegen 

Vervangende nieuwbouw  en renovatie 
Kwakkenbergweg 

2014-2015 

21 Mondial College 
Alliantie VO 

Nieuwbouw VMBO 
Meeuwse Acker 

2014 

22 Canisius College 
Rijk van Nijmegen 

Renovatie en nieuwbouw Berg en 
Dalseweg 

2014-2015 

23 Karel de Grote College 
Stg. V.V.S Onderwijs 

Uitbreiding met locatie Pr. 
Bernhardstraat 12 

2017 

24 NSG Groenewoud 
Rijk van Nijmegen 

Renovatie -nieuwbouw  Van 
Cranenborchstraat 

2016 

25 Kandinsky College 
Rijk van Nijmegen 

Inpandige verbouwing/inbreiding 
Malderburchtstraat 

2010 

26 S.S.G.N. 
Alliantie VO 

Renovatie onderbouw,  verbouwing , 
aanpassing buitenruimte en 
zonnepanelen 

2010 
 
2016 

27 Mondial College 
Alliantie VO 

Renovatie Leuvensbroek 2009 
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28 Hidaya 
Stg. Simonscholen 

Inpandige uitbreiding met 1 lokaal 
Uitbreiding met 2 semi-permanente 
lokalen 

2010 
 
2016 

29 Tarcisiusschool Uitbreiding  2010 

30 VSO Kristallis 
Stg. Kristallis-Pluryn 

Tijdelijke huisvesting Vossenlaan 
semipermanent Neerbosch 
Verhuizing H400 

2008 
 
2011 
2012 

31 De Oversteek 
Conexus 

Tijdelijke huisvesting 
 

2009 en 2016 

32 Citadel College 
Alliantie VO 

Nieuwbouw en DDC 
VMBO-locatie 

2019 

32 De Uitdaging 
Conexus 

Nieuwbouw en DDC 
Tijdelijke huisvesting in de Klif 

2018 
 
2016 

33 Nieuwe school De Stelt 
Conexus 

Nieuw te stichten school 2018-2019 

 
Tabel 1 nieuwbouw en renovatie 

 
Bijlage D bevat twee tabellen met een overzicht van de ontwikkeling van de locaties en de 
brutovloeroppervlakte(bvo) per schoolbestuur vanaf de start van de doordecentralisatie. 
 

5. DDC vergoeding en wijze van besteding 
 
In de monitor volgen wij de ontwikkeling van de DDC-vergoeding  die aan de schoolbesturen is 
uitgekeerd en monitoren op hoofdlijnen de besteding van de vergoeding.  Vanaf de start van DDC 
hebben de schoolbesturen  jaarlijks hun jaarrekening ingediend bij de gemeente. De besturen 
hebben hun jaarrekeningen op verschillende manieren ingericht, waardoor niet bij ieder bestuur 
zichtbaar is hoe de DDC-vergoeding  is besteed. Daarom is bij de herijking van de DDC-overeenkomst 
afgesproken dat  de besturen bij de monitor volgens een uniform format rapporteren over de 
besteding van de middelen voor de onderwijshuisvesting.  
Uit de financiële informatie van de besturen blijkt een divers beeld  van de besteding van de DDC-
vergoeding.  Wij realiseren ons dat  de verantwoording over enig jaar slechts een momentopname 
laat zien van de uitgaven in een langjarige termijnplanning van nieuwbouw, levensverlengend 
onderhoud en renovatie. 
Er zijn besturen die de vergoeding grotendeels (moeten) inzetten voor de kapitaallasten van  
investering in nieuwbouw en renovatie.  De  financiering van de grote huisvestingsprojecten  laat ook 
verschillen zien:  deels uit eigen middelen, opbrengst van de terugkoop van schoollocaties door de 
gemeente en voor een groot deel hypothecaire leningen bij externe financiers.  Daarnaast investeren 
besturen in duurzaamheid en in lucht kwaliteit en akoestiek . Voor de scholen, waarvoor nieuwbouw 
op middellange termijn aan de orde is, wordt de DDC-vergoeding grotendeels  toegevoegd aan hun 
huisvestingsreserve. 
 

5.1  Ontwikkeling van de jaarlijkse DDC-vergoeding van 2008 tot en met 2015 
In de volgende tabel is de ontwikkeling van de DDC-vergoeding te zien. De vergoeding wordt 
gebaseerd op het aantal leerlingen dat is ingeschreven bij de scholen in het  voorafgaande jaar en de 
aan het leerlingaantal gerelateerd genormeerde bruto-vloeroppervlakte (bvo). 
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Het betreft alleen doorgedecentraliseerde scholen, dus exclusief Hidaya, Kristallis, Tarcisius, De 
Oversteek en Het Talent.     
 

Jaar 
 

Totaal 
leerlingen 

Norm bvo Uitbetaalde DDC-  
vergoeding 

2008 25.819 194.318 €                  13.397.857 

2014 25.879 196.731 €                  14.956.554 

2015 26.336 200.575 €                  14.210.230 

2016 26.555 201.191 €                  14.311.464 

Tabel 2  Ontwikkeling  DDC-vergoeding 2008-2016 
 

Vanaf het jaar 2015 is er een daling van de  totale DDC-vergoeding  ondanks een stijging van het 
totaal aantal leerlingen. Dit wordt veroorzaakt door de uitname van het buitenonderhoud PO en SO. 
Deze schoolbesturen ontvangen de middelen voor het buitenonderhoud sindsdien in hun reguliere 
bekostiging van het Rijk. 
 

5.2 Besteding gemeentelijke middelen t.b.v. onderwijshuisvesting 
 
In onderstaande taartdiagrammen tabellen  wordt toegelicht hoe de gemeente de beschikbare 
middelen voor onderwijshuisvesting heeft besteed op basis  van de verdeling van de gemeentelijke 
uitgaven  van het product Onderwijshuisvesting  van het programma Onderwijs  op basis van de 
stadsrekeningen   2014 en 2015. Hieruit blijkt dat het grootste deel wordt besteed aan de DDC-
vergoeding die jaarlijks wordt uitgekeerd aan de schoolbesturen ( € 14.957.000 in 214 respectievelijk 
€ 14.210.000 in 2015). De rest van de bestedingen betreffen de uitgaven van de gemeente die 
voortvloeien uit de zorgplicht voor de niet-doorgedecentraliseerde scholen ( € 3.397.000 in 2014 en 
€ 3.178.000 in 2015) 
 

 
 
Tabel  3 taartdiagram verdeling uitgaven onderwijshuisvesting 2014 
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Tabel  3 taartdiagram verdeling uitgaven onderwijshuisvesting 2015 

6  Ontwikkeling van het aantal leerlingen 
 
Tot en met 2015 is het totaal aantal leerlingen in het PO en VO gestegen; in het SO was het aantal vrij 
stabiel met een eenmalige stijging in het jaar van invoering van Passend Onderwijs.  In tabel 4  staat 
een totaaloverzicht van de ontwikkeling van de leerlingaantallen in Nijmegen. 
Naast de leerlingaantallen van de afgelopen jaren,  geven we ook een doorkijk naar de ontwikkeling 
van de leerlingaantallen voor de komende jaren. Het beeld is gebaseerd op de prognoses, die het PO 
en het VO onder eigen verantwoordelijk laten opstellen: Pronexus  voor het PO en ITS voor het VO.  

6.1  Leerlingaantallen  
 
De leerlingenaantallen vormen de basis van de normvergoeding en de normatieve verdeling van de 
jaarlijkse DDC-vergoeding aan de schoolbesturen. In de volgende tabel wordt de ontwikkelingen van 
de leerlingenaantallen weergegeven. 
 
 

Vergoedingsjaar 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

Teldatum 1-10-‘07 1-10-‘11 1-10-‘12 1-10-‘13 1-10-‘14 1-10-‘15 

Totaal leerlingen PO
1
 11.633  10.624 10.535 10.436 10.550 10.588 

Totaal leerlingen SO
2
 606 587 596 602 652 618 

Totaal leerlingen VO
3
 13.580 14.272 14.677 14.841 15.134 15.349 

Totaal leerlingen DDC 25.819 25.483 25.808 25.879 26.336 26.555 

Aandeel DDC- leerlingen 94,1% 92,1% 91,7% 91,5% 91,6% 91,8% 

Leerlingen van  
niet-DDC  besturen 

1.609 2.174 2.326 2.397 2.415 2.357 

Aandeel niet- DDC leerl. 5,9% 7,9% 8,3% 8,5% 8,4% 8,2 % 

Totaal aantal leerlingen 27.428 27.657 28.134 28.276 28.751 28.912 

Tabel 4  Ontwikkeling totaal aantal leerlingen 
 

PO1 met uitzondering van de basisscholen Hidaya, De Oversteek en Het Talent 
SO2  met uitzondering van Kristallis en, Tarcisius  
 VO3   tot en met 2010 zonder het Citadel College, vanaf 2011 inclusief Citadel College. 
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Hoewel het Citadel College aan de Dijkstraat niet is doorgedecentraliseerd tellen alle leerlingen mee 
voor de DDC-vergoeding op grond van de overeenkomst met de Alliantie VO.  
De leerlingaantallen VO zijn ten opzichte van de vorige monitor verhoogd met de zgn. Vavo-
leerlingen voor de jaren 2009 tot en met 2011. 

6.2 Prognoses  
Uit de prognose van het PO blijkt dat het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in de periode 
tot 2021 stabiel blijft in Nijmegen, maar wel met grote verschillen tussen de groeischolen  in 
Nijmegen-Noord en de scholen in de  bestaande stad.    
Uit de prognose van het VO blijkt dat het totaal aantal leerlingen in de periode tot 2022  afneemt 
met gemiddeld 12%.  De daling wordt met name veroorzaakt door een flinke afname van leerlingen 
uit de regiogemeenten. Ook in het VO zien we aanzienlijke verschillen per school in verwachte 
ontwikkeling van de leerlingaantallen. 
 
In bijlagen A en B van deze monitor staat uitgebreide informatie over de verwachte ontwikkeling van 
de leerlingaantallen per school  tot 2021/2022.  De gegevens zijn gebaseerd op de prognoses die 
door het PO en VO onder eigen verantwoordelijkheid worden opgesteld:  voor het PO is het de 
prognose van Pronexus en voor het VO is de prognose opgesteld door ITS. 

6.3 Overcapaciteit 
De bestaande overcapaciteit aan lokalen wordt door de besturen op verschillende manier ingezet: 
verhuur aan kinderopvangorganisaties of aan de school gelieerde zorginstellingen, inzet voor ISK-
leerlingen in het PO,  de Alliantie verplaatst haar bestuursbureau naar  de locatie Meeuwse Acker van 
het Mondial College.  Op een aantal plaatsen zijn lokalen  verminderd door de sloop van 
noodlokalen.  Er is op dit moment weinig leegstand van lokalen. 
In verband met de verwachte  krimp op basisscholen in de bestaande stad en in het VO anticiperen 
de besturen door bij vervangende nieuwbouw minder lokalen terug te bouwen.  

6.4 Wijziging regelgeving onderwijshuisvesting   
De regelgeving voor Frisse Scholen stelt de besturen voor nieuwe uitdagingen. Een Frisse School is 
een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om 
luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat 
kunnen soms tegenstrijdig zijn.  Voor schoolbesturen is het lastig om binnen de financiële 
mogelijkheden van de DDC-vergoeding op korte termijn alle scholen aan te passen aan het concept 
Frisse Scholen.   

7 Ontwikkeling WOZ-waarden van de schoollocaties 
 
De ontwikkeling van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de schoollocaties is 
relevant omdat deze waarde een pijler is onder het  financieringsmodel van de doordecentralisatie 
voor de onderwijsbesturen. Zij kunnen de schoollocaties na buitengebruikstelling voor het onderwijs 
tegen de actuele WOZ-waarde terug leveren  aan de gemeente. De ontwikkeling in de WOZ-waarde 
is voor de besturen ook relevant voor de hoogte van de jaarlijkse OZB-aanslag. 
Gemiddeld genomen zijn de WOZ-waarden de eerste jaren na de DDC gestegen, de laatste jaren zijn 
de waarden iets gedaald.  Hierbij gaat om de gemiddelde ontwikkeling; nieuwbouw van scholen 
heeft in individuele gevallen geleid tot hogere WOZ-waarden. 
De waardering van de onroerende zaken is de verantwoordelijkheid  van de gemeente, maar staat 
onder toezicht van de onafhankelijke waarderingskamer.  In bijlage C staat een overzicht van de 
WOZ-waarden. De WOZ-waarden  van onroerend goed zijn sinds vorig jaar openbaar. 
 
 



 

 

Monitor DDC 
12 

8 Aankoop en verkoop onderwijslocaties 
Bij de herijking van de DDC-overeenkomst is de ambitie om vervangende nieuwbouw te realiseren op 
nieuwe locaties naar beneden bijgesteld om het financiële risico voor de gemeente van de 
aankoopplicht/terugnameplicht  van schoollocaties te beperken. Gemeente en onderwijsbesturen 
zullen jaarlijks in overleg treden over de huisvestingsplannen voor de komende jaren. Met het oog op 
deze ontwikkeling geven wij in onderstaande tabel een overzicht van de aankoop en verkoop van 
onderwijslocaties sinds de start van de DDC-overeenkomst. 
 

Locatie school aankoop door 
gemeenten 

verkoop 
door 
gemeente 

 Spechtstraat   Aquamarijn (Conexus)  aangekocht   

 Zwaneveld 7318   Prins Mauritsschool (Conexus)  aangekocht   

 Queenstraat  (SBO)   SBO Windroos (Conexus)  aangekocht   

 Pr Bernhardstr 12-14   Karel de Grote College  aangekocht   

 Celebestraat 12   ProCollege Johannesschool  aangekocht   

 Groesbeekseweg 146   Meander (St Pallas)  aangekocht   

 Veldstraat 4   Procollege Zonnegaard   aangekocht   

 Berg en Dalseweg 295   Montessoricollege (Montessoricollege)  aangekocht   

 M Curiestr 9   De Kleine Wereld (St. Josephscholen)  aangekocht   

 Molukkenstr 1   de Buut (Conexus)  aangekocht   

 Krekelstraat 8   vm Flexcollege  aangekocht   

 Hatertseweg 400   vm Flexcollege  aangekocht   

 Streekweg 21   Mondial College (AlliantieVO)  aangekocht   

 Geldershofstr 26   Basisschool Geldershof ( RK bo Lent)  aangekocht   

Heyendaalseweg  BS Brakkenstein (St Josephscholen)    verkocht 

 Hugo de Grootstr 41   de Buut (Conexus)    verkocht 

 Zwaneveld 25e str   Prins Mauritsschool (Conexus)     verkocht 

 Dennenstraat   Pro College    verkocht 

Meeuwse Acker  Mondial College (AlliantieVO)    verkocht 

Frankrijkstraat  SBO De Windroos (Conexus)   verkocht 

 Sympfoniestr 208   Het Octaaf (St. Sint Josephscholen)  
 

 nog te 
verkopen 

 Weezenhof 8102    dependance Prins Clausschool  nog aan te kopen   

 Kopseweg 7   Klokkenberg (Klokkenberg)  nog aan te kopen   

 Heemraadstr 2   BS Brakkenstein (St Josephscholen)  nog aan te kopen   

 Hatertseweg 404   Kandinsky College (Rijk van Nijmegen)  nog aan te kopen   

 Fanfarestr 51-53   Het Octaaf (St. Sint Josephscholen)  nog aan te kopen   

        

exclusief schoollocaties Nijmegen-Noord     

Citadel college       

bs De Verwondering       

bs De Uitdaging       

 
Tabel 5 Overzicht aan- en verkooptransacties schoollocaties 
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9 Ontwikkeling Gemeentefonds  
 
Sinds 2015 is de uitkering voor onderwijshuisvesting uit het Gemeentefonds gekort in verband met 
de uitname van 256 miljoen op landelijk niveau. Op macroniveau niveau was er geen 
bezuinigingsdoelstelling,  het bedrag dat bij de gemeente wordt gekort is toegevoegd aan de 
bekostiging van de onderwijsbesturen om ingezet te worden voor het onderwijs.  Voor de gemeente 
Nijmegen betekende dat een structurele korting van  € 3 miljoen op jaarbasis. Dat was aanleiding 
voor het college tot een onderzoeksopdracht Onderwijs en Jeugd  om in overleg met de 
onderwijsbesturen een invulling te vinden voor de bezuinigingstaakstelling  van oorspronkelijk  € 3 
miljoen;  de taakstelling is later teruggebracht tot een structurele bezuiniging van € 1,5 miljoen. In 
overleg met de schoolbesturen is de bezuiniging niet geland in de vorm van een korting op de DDC-
vergoeding, omdat verschillende schoolbesturen langjarige financiële verplichtingen zijn aangegaan 
op basis van de toegezegde vergoeding op basis van de DDC-vergoeding. Daar is de taakstelling  
ingevuld in de vorm van een  korting op de subsidie voor het  onderwijsachterstandenbeleid in 
Nijmegen. Naast bovenstaande korting is de uitkering gekort in verband met overheveling van het 
buitenonderhoud naar de PO-besturen. Dit deel van de vroegere DDC-vergoeding ontvangen de PO-
besturen nu via de Rijksbekostiging. 

10 Ontwikkeling indexering DDC-vergoeding t.o.v. ontwikkeling indexering van 
de bouwkosten nieuwbouw onderwijs en de VNG normvergoeding voor 
nieuwbouw 

 
In onderstaande tabel 6 laten wij zien hoe de indexering van de DDC-vergoeding zich heeft 
ontwikkeld ten opzichte van de indexering van de bouwkosten nieuwbouw scholenbouw(BDB cijfers) 
en de VNG normvergoeding voor nieuwbouw en uitbreiding.  
De  gemiddelde stijging (per jaar)  van de bouwkosten voor de nieuwbouw van scholen ligt  iets hoger 
dan de gemiddelde stijging van de DDC-vergoeding.  
De DDC-vergoeding is de afgelopen jaren meer gestegen dan de VNG-normvergoeding. Hierbij kan de 
kanttekening worden gemaakt dat er landelijk discussie speelt over de hoogte van de 
normvergoeding; bij recente nieuwbouwprojecten van scholen blijkt de kostprijs aanzienlijk hoger uit 
te vallen dan de genormeerde kostenberekening op grond van het VNG-model. Voor een deel is dat 
te verklaren doordat onderwijsbesturen extra hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
binnenklimaat en in duurzaamheidsmaatregelen. 
 

 

Indexering 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 
per jaar 

 DDC 
vergoeding 

 
1,5% 

 
2,5% 

 
0,4% 

 
1,4% 

 
2,3% 

 
2,0% 

 
0,9% 

 
0,7% 

 
0,4% 

 
1,3% 

Bouwkosten 
BDB 

 
5,5% 

 
2,0% 

 
1,8% 

 
3,1% 

 
2,1% 

 
2,3% 

 
0,7% 

 
0,6% 

 
1,5% 

 
2,2% 

Nieuwbouw 
VNG 

 
3,7% 

 
6,9% 

 
0,4% 

 
-6,6% 

 
-2,3% 

 
-1,0% 

 
-6,6% 

 
-3,1% 

 
2,2% 

 
-0,7% 

 
Tabel 6 overzicht index DDC-vergoeding, Bouwkosten BDB en VNG normvergoeding 
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11 Indexering prijzen  
 
In artikel 7 lid 6 van de DDC-overeenkomst is geregeld dat de uitkering aan de schoolbesturen 
jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CBS-index voor de gezinsconsumptie voor alle 
huishoudens (exclusief belasting). In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de 
prijsindexontwikkeling vanaf het basisjaar 2007. Daarbij is 1 oktober 2007 als uitgangspunt genomen 
en vervolgens is de indexering jaarlijks berekend over de periode van oktober tot oktober. 
In 2012 heeft het CBS bij de berekening van de CPI een nieuwe waarnemingsmethode ingevoerd voor 
2 categorieën. Daarom zijn voor 2011 de indices vastgesteld vóór en na herrekening. Voor de 
indexering van 2013 wordt gebruik gemaakt van de index van oktober 2011 na herrekening. 
 

Basisjaar Peildatum cpi-afgeleid indexering jaarmutatie 
cpi-afgeleid 

cumulatief 

  100    

2008 okt-07 101,96 1,015 1,50%  

 okt-06 100,47    

2009 okt-08 104,54 1,025 2,50% 1,040 

 okt-07 101,96    

2010 okt-09 104,96 1,004 0,40% 1,045 

 okt-08 104,54    

2011 okt-10 106,41 1,014 1,40% 1,059 

 okt-09 104,96    

2012 okt-11 108,89 1,023 2,30% 1,084 

 okt-10 106,41    

2013 okt-12 111,10 1,020 2,00% 1,105 

 okt-11 108,94    

2014 okt-13 112,10 1,009 0,90% 1,115 

 okt-12 111,10    

2015 okt-14 112,94 1,007 0,70% 1,123 

 okt-13 112,10    

2016 okt-15 113,44 1,004 0,40% 1,127 

 okt-14 112,94    
 
Tabel 7 ontwikkeling consumentenprijsindex alle huishoudens jaarmutatie cpi-afgeleid bron: CBS 

 
 
12 Ter informatie zijn 8 bijlagen met relevante informatie toegevoegd  
A. Leerlingaantallen PO 
B. Leerlingaantallen VO 
C. Leerlingaantallen SO 
D. Ontwikkeling aantal locaties en brutovloeroppervlakte per schoolbestuur 
E.  WOZ-waarden 
F. DDC-vergoeding t.o.v. bouwkosten 
G. Vragen formulier schoolbesturen 
H. Format  financiële verantwoording DDC-vergoeding 
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Bijlage A Ontwikkeling leerlingaantallen in  het PO   
Leerlingenaantallen in 2015 en 2016 (voorlopige aantallen) en prognose voor 2022 
Bron:  Pronexus prognose leerlingen basisscholen Nijmegen. 
 

 2015 2016 2022 Verschil in % 
2022 t.o.v. 2015 

Bs Nicolaasschool 288 293 301 5% 

Bs Brakkenstein 289 295 298 3% 

Bs Montessori Dukenburg 234 246 232 -1% 

Bs Aquamarijn 184 188 231 26% 

Bs De Klokkenberg 166 170 144 -13% 

Bs Pr Clausschool 393 381 377 -4% 

Bs Nutsschool Lankforst 237 223 213 -10% 

Bs De Geldershof 365 374 574 57% 

Vrije bs Meander 446 458 520 17% 

Bs De Luithorst 297 273 265 -11% 

PC bs Pr. Maurits 203 203 198 -2% 

Bs Michiel de Ruyter 148 153 183 24% 

Bs De Lindenhoeve 121 119 104 -14% 

Bs De Kampus 103 102 89 -14% 

Bs De Zonnewende 156 158 138 -12% 

Bs De Dukendonck 277 279 265 -4% 

Bs Montessori Lindenholt 191 196 192 1% 

Bs De Bloemberg 143 163 137 -4% 

Bs de Hazesprong 488 491 489 0% 

Bs De Buut 207 196 203 -2% 

Bs Lanteerne 604 633 627 4% 

Bs Kleurrijk 174 190 210 21% 

Bs Sterredans 276 272 272 -1% 

Bs Montessorischool 237 237 235 -1% 

Bs De Wingerd 370 363 355 -4% 

Bs Klein Heijendaal 460 465 467 2% 

Bs Petrus Canisius 202 192 209 3% 

Bs De Driemaster 189 172 184 -3% 

Bs de Kleine Wereld 189 198 177 -6% 

Bs De Wieken 204 220 213 4% 

Bs het Octaaf 287 288 257 -10% 

Bs de Akker 394 393 363 -8% 

Bs Daltonschool De Meiboom 157 148 130 -17% 

Bs Aldenhove 138 140 134 -3% 

Bs De Klumpert 156 152 181 16% 

Bs De Vossenburcht 161 159 141 -12% 

Bs  NSV2 462 442 472 2% 

Bs De Muze 360 340 306 -15% 

Bs Hidaya 160 177 157 -2% 

Bs De Oversteek 986 908 1125 14% 

Bs Het Talent 594 609 762 28% 

Bs De Verwondering 245 355 553 126% 

Bs De Uitdaging  17   

Totaal 11.941 12.031 12.683 6% 
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Bijlage B  Ontwikkeling leerlingaantallen 2015-2022 in het VO 
Leerlingenaantallen in 2015 en 2016 (voorlopige aantallen) en prognose voor 2022 
Bron:  ITS prognose leerlingen voortgezet onderwijs Nijmegen april 2016. 

 

Vestiging  

VO-scholen 

2015  2016 2022  Verschil in % 

2022 t.o.v. 2015  

Montessori College  1.594  1.615  1.435    -10% 

Pro College Nijmegen  222  232  221    0% 

Karel de Grote College  827  816  718   -13% 

Canisius College Berg en Dalseweg  1.460  1.460  1.227   -16%  

Canisius College Akkerlaan  199  78 179  -10%  

Canisius College De Goffert  494  460  387   -22%  

Canisius College Streekweg  134   

Kandinsky College Malderburchtstraat  1.523  1.515 1.264  -17%  

Kandinsky College Hatertseweg 461  416 383  -17%  

Kandinsky College Jorismavo 130  158  124   -5%  

NSG Groenewoud  1.625  1.586  1.336   -18%  

Dominicus College  1.085  1.043  863   -20% 

Stedelijk Gymnasium  1.329  1.344  1.186  -11% 

SSGN  1.382  1.391  1.181   -15% 

Mondial College Leuvensbroek 819  823  528   -36%  

Mondial College Meeuwse Acker 864  815  795   -8%  

Citadel College Dijkstraat 417  410  461  11% 

Citadel College Griftdijk 918  969   905  -1% 

Totaal 15.349 15.265  13.014  -15% 

 

Leerlingaantallen 2015 en 2016 volgens DUO, aantallen 2022 volgens prognoses ITS april 2016 
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Bijlage C Leerlingaantallen in  het SBO en (V)SO   
Leerlingaantallen in 2015 en 2016 (voorlopige aantallen) in het SBO en (V)SO. 
Van de leerlingenaantallen in het SBO en (V)SO zijn geen prognosecijfers bekend. 
 

 2010 2015 2016 Verschil in % 
2015 t.o.v. 2010 

SBO Tapirstraat 277 270 271 -3% 

SBO Gildekamp 142 117 111 -18% 

Martinus van Beekschool 216 193 175 -11% 

De Marwindt 74 116 120 57% 

Talita Koemischool 139 166 176 19% 

St. Tarcisiusschool 152 179 170 18% 

Kristallis 470 438 396 -7% 

Paedologische Instituutschool 85 85 76 0% 

SO4 De Windroos 58 58 69 0% 

Totaal 1.613 1.622 1.564 1% 

 

 

 

 

  



 

 

Monitor DDC 
18 

Bijlage D.1 Voortgang nieuwbouw en renovatie op basis van aantal locaties  
De volgende tabellen in bijlage D1 en D2  geven een indicatie van de realisatie van de 
doelstellingen van de DDC-overeenkomst. De percentage nieuwbouw bestaande en nieuwe 
locaties geven een globaal beeld per  schoolbestuur.  
  

 

 
Bestuur 
 
 

Aantal 
locaties  
bij start 
DDC 

Nieuwbouw/ 
renovatie 
bestaande 
locatie 

Nieuwbouw 
nieuwe locatie 

Huidig 
aantal 
locaties 

% nieuwbouw 
bestaande 
locatie 

% nieuwbouw 
nieuwe locatie 

Josephscholen 13 1 1 13 7,7% 7,7% 

Conexus 28 3 2 27 10,7% 7,1% 

Klokkenberg 1 1  1 100%  

RK Onderwijs Lent 1 1   100%  

Pallas 2  1 1  50% 

Subtotaal PO 45 6 4 43 13,3% 8,9% 

Entrea 1   1   

Onderwijs Punt Speciaal 1 1  1 100%  

Kentalis 2   2   

Subtotaal SO 4 1  4 25%  

Alliantie 7 3 1 5 42,9% 14,3% 

Rijk van Nijmegen 8 3  8 37,5%  

Praktijkonderwijs 2  1 1  50% 

Voortgezet  Montessori 
Onderwijs 

3 1 1 2 33,3% 33,3% 

Voortgezet Vrije 
Schoolonderwijs 

2  1   50% 

Subtotaal VO 22 7 4 19 31,8% 18,2% 

Totaal alle sectoren 71 14 8 66 19,7% 11,3% 
 
Toelichting tabel: voortgang nieuwbouw en renovatie op basis van aantal locaties, exclusief Verwondering, Uitdaging en 
Citadel College Griftdijk en Dijkstraat. In bovenstaande tabel zijn de door schoolbesturen gehuurde gebouwen niet 
meegenomen. 
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Bijlage D.2 Voortgang nieuwbouw en renovatie op basis van brutovloeroppervlakte  
 

 
Bestuur 
 
 

m2 BVO  
bij start 
DDC 

Nieuwbouw/
renovatie 
Bestaande 
locatie 

Nieuwbouw 
nieuwe 
locatie 

Huidig aantal 
m2 BVO 

% BVO nieuwbouw 
Bestaande  locatie 

% BVO 
nieuwbouw 
nieuwe locatie 

Josephscholen 21.644 1.663 1.672 21.401 7,7% 7,7% 

Conexus 48.156 5.995 2.310 46.969 12,4% 4,8% 

Klokkenberg 1.627 1.541  1.541 94,7%  

RK Onderwijs Lent 1.748 2.058  2.058 117,7%  

Pallas 2.496  2.473 2.473  99,15 

Subtotaal PO 75.671 11.257 6.455 74.442 14,9% 8,5% 

Entrea 1.042   1.042   

Onderwijs Punt Speciaal 2.275 2.491  2.491 109,5%  

Kentalis 4.087   4.087   

Subtotaal SO 7.404 2.491 0 7.620 33,6%  

Alliantie 54.678 10.229 9.845 50.057 18,7% 18,0% 

Rijk van Nijmegen 49.394 31.969  53.503 64,7%  

Praktijkonderwijs 4.293  4.000 4.000  93,2% 

Voortgezet  Montessori 
Onderwijs 

12.339 5.481 8.435 13.916 44,4% 68,4% 

Voortgezet Vrije 
Schoolonderwijs 

5.361  1.062 6.423  19,8% 

Subtotaal VO 126.065 47.679 23.342 127.899 37,8% 18,5% 

Totaal alle sectoren 209.140 61.427 29.797 209.961 29,4% 14,2% 
 
Toelichting tabel: voortgang nieuwbouw en renovatie op basis van locaties, exclusief Verwondering, Uitdaging en Citadel 
College Griftdijk en Dijkstraat. In bovenstaande tabel zijn de door schoolbesturen gehuurde gebouwen niet meegenomen. 
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Bijlage E  WOZ-waarden schoollocaties 
In onderstaande overzicht staan ontwikkeling van de WOZ-waarden in 2008-2014-2015-2016 
op basis van de waarde op 1 januari van het voorafgaande jaar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

School Adres 2008 2014 2015 2016

Aquamarijn Biezendwarsstraat 33 1.421.000€        1.442.000,00

Brakkenstein Heemraadstraat 2 1.186.000€        1.370.000,00 1.360.000,00 1.343.000,00

Canisius College ISK Akkerlaan 19 819.000€           898.000,00 895.000,00 895.000,00

Canisius College Goffert Berg en Dalseweg 207 5.189.000€        5.656.000,00 5.565.000,00 5.437.000,00

Canisius College B&DwegGoffertweg 20 6.069.000€        8.180.000,00 7.970.000,00 7.949.000,00

Citadel College Griftdijk-Noord 9a 11.117.000,00 10.836.000,00 10.616.000,00

De Akker Akkerlaan 40-42 1.090.000€        1.473.000,00 1.466.000,00 1.460.000,00

De Aldenhove Aldenhof 60-01 1.295.000€        1.408.000,00 1.397.000,00 1.376.000,00

De Bloemberg Zellersacker 11-03 900.000€           967.000,00 955.000,00 943.000,00

De Buut Hugo de Grootstraat 41 602.000€           1.010.000,00 1.001.000,00 1.029.000,00

De Buut Molukkenstraat 1 988.000€           1.187.000,00 1.180.000,00 1.182.000,00

De Driemaster Cortenaerpad 32 582.000€           928.000,00 922.000,00 920.000,00

De Dukendonck Tolhuis 4355 1.015.000€        1.214.000,00 1.209.000,00 1.203.000,00

De Geldershof Laauwikstraat 11 1.272.000€        4.555.000,00 4.472.000,00 4.373.000,00

De Hazesprong Bisonstraat 3 839.000€           1.107.000,00 1.104.000,00 1.101.000,00

De Hazesprong Dingostraat 71 1.200.000€        1.437.000,00 1.416.000,00 1.414.000,00

De Kleine Wereld Marie Curiestraat 9 + Newtonstraat 50993.000€           4.818.000,00 4.709.000,00

De Klokkenberg Kopseweg 7 1.349.000€        1.479.000,00 1.469.000,00 1.461.000,00

De Klumpert Zijpendaalstraat 1 1.749.000€        1.553.000,00 1.536.000,00 1.516.000,00

De Lanteerne Henri Dunantstraat 8 1.915.000€        2.099.000,00 2.086.000,00 2.070.000,00

De Lindenhoeve Zellersacker 11-04 985.000€           1.027.000,00 1.014.000,00 1.001.000,00

De Luithorst De Gildekamp 60-10 1.449.000€        1.759.000,00 1.736.000,00 1.725.000,00

De Meiboom Meijhorst 29-58 1.932.000€        2.011.000,00 1.983.000,00 1.954.000,00

De Muze Limoslaan 25 1.018.000€        1.441.000,00 1.441.000,00 1.462.000,00

De Sterredans Ubbergseveldweg 97 2.125.000€        2.028.000,00 1.995.000,00 1.964.000,00

De Verwondering Georges Brassensstraat 61 3.447.000,00 3.368.000,00

De Wieken Floraweg 69 1.153.000€        1.363.000,00 1.337.000,00 1.341.000,00

De Windroos Tapristraat 2 7.890.000€        1.777.000,00 1.753.000,00 1.704.000,00

De Wingerd Leuvensbroek 20-10 2.075.000€        2.124.000,00 2.103.000,00 2.065.000,00

De Zonnewende Berberisstraat 4 1.688.000€        2.246.000,00 2.240.000,00 2.235.000,00

Dominicus College Energieweg 93 10.179.000€       12.649.000,00 12.403.000,00 11.979.000,00

Het Octaaf Fanfarestraat 51 1.692.000€        1.774.000,00 1.745.000,00 1.732.000,00

Het Octaaf Symfoniestraat 210 341.000€           419.000,00 418.000,00 417.000,00

Kampus Gildekamp 60-16 846.000€           1.146.000,00 1.131.000,00 1.116.000,00

Kandinsky College Hatertseweg 404 3.957.000€        4.434.000,00 4.357.000,00 4.271.000,00

Kandinsky College Malderburchtstraat 11 5.260.000€        7.134.000,00 7.038.000,00 6.974.000,00
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School Adres 2008 2014 2015 2016

Jorismavo Heyendaalsweg 45 1.060.000€        1.516.000,00 15.212.000,00 1.518.000,00

Karel de Grote College Wilhelminasingel 13-15 2.864.000€        3.448.000,00 3.471.000,00 3.442.000,00

Klein Heyendaal Prof. Huybersstraat 1 1.740.000€        2.330.000,00 2.325.000,00 2.310.000,00

Mv. Beekschool+MarwindtIJsbeerstraat 31+Nijlpaardstraat 2-43.441.000€        3.744.000,00 3.701.000,00 3.669.000,00

Michiel de Ruyter Tweede Oude Heselaan 3841.204.000€        1.342.000,00 1.324.000,00 1.303.000,00

Mondial College Leuvensbroek 30-01 7.827.000€        8.371.000,00 8.211.000,00 8.041.000,00

Montessori College Kwakkenbergweg 27 11.730.000,00 24.652.000,00 26.331.000,00

Montessori Dukenburg Malvert 73-73 927.000€           1.086.000,00 1.083.000,00 1.080.000,00

Montessori Heyendaal Heyendaalseweg 6 1.094.000€        1.296.000,00 1.283.000,00 1.278.000,00

Montessori Lindenholt Leuvensbroek 20-04 1.395.000€        1.309.000,00 1.282.000,00 1.256.000,00

NSG Groenewoud Schlatmaeckerstraat 10 988.000€           1.309.000,00 1.304.000,00 1.296.000,00

NSG Groenewoud Cranenborchstr7 4.066.000€        5.206.000,00 5.181.000,00 5.107.000,00

NSV II Lamastraat 67 1.462.000€        1.547.000,00 1.526.000,00 1.514.000,00

Nutsschool Lankforst Lankforst 23-48 1.690.000€        1.783.000,00 1.761.000,00 1.744.000,00

Petrus Canisius St. Stevenskerkhof 37-38 1.192.000€        1.168.000,00 1.153.000,00 1.138.000,00

Pro college Joannes Celebesstraat 12 1.390.000€        1.780.000,00 1.773.000,00 1.782.000,00

Proc ollege Zonnegaard Veldstraat 4 1.142.000€        1.416.000,00 1.404.000,00 1.382.000,00

Prins Clausschool Weezenhof 40-02 1.251.000€        1.539.000,00 1.526.000,00 1.510.000,00

Prins Clausschool Weezenhof 81-02 662.000€           748.000,00 746.000,00 745.000,00

Prins Mauritsschool Zwanenveld 2524 867.000€           966.000,00 965.000,00

Pro College Dennenstraat 21 3.643.000,00 7.467.000,00

S.S.G.N. IJsbeerstraat 12 7.930.000€        8.661.000,00 8.490.000,00 8.271.000,00

Monterssori college Elzenstraat 4a 936.000€           992.000,00 978.000,00 965.000,00

SGRvN tijdelijk Vlierestraat 3 1.370.000€        1.855.000,00 1.852.000,00 1.847.000,00

SO4 De Windroos Gildekamp 60-12 889.000€           1.020.000,00 1.007.000,00 995.000,00

St. Nicolaasschool A. van Pinxterenlaan 4 1.191.000€        1.481.000,00 1.471.000,00 1.465.000,00

Stedelijk Gymnasium Kronenburgersingel 269 4.725.000€        5.458.000,00 5.444.000,00 5.380.000,00

Talita Koemischool Burgemeester Daleslaan 11.138.000€        4.461.000,00 4.330.000,00 4.255.000,00

Vossenburcht Dr. Kuyperstraat 2-4 1.971.000€        2.366.000,00 2.348.000,00 2.324.000,00

Vrije School Meander Groesbeekseweg 146 690.000€           1.067.000,00 1.063.000,00 1.064.000,00

Vrije School Meander P Bernardstr 12-14 510.000€           680.000,00 679.000,00 678.000,00
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Bijlage F  Vragenlijst monitor voor de schoolbesturen 
 
Vragenlijst over de ontwikkelingen onderwijshuisvesting in  2014 en 2015  
 

Schoolbestuur Stichting  

Jaren 2014-2015 

 In te vullen door 
Schoolbesturen  

Toelichting 

INHOUDELIJK   

1. Realisatie nieuwbouw/ 
renovatie 

 

 
 

In deze rubriek geeft u een toelichting op de stand van 
zaken met betrekking tot de renovatie en nieuwbouw 
van schoolgebouwen van uw bestuur. Hoeveel m2 bvo 
van de onderwijshuisvesting is in  2014 en 2015 
gerenoveerd of als nieuwbouw gerealiseerd?  
Gelet op de doelstelling van de doordecentralisatie-
overeenkomst wordt gevraagd naar het aandeel 
nieuwbouw/renovatie ten opzichte van het totaal aantal 
m2 bvo van uw bestuur op het moment van de 
doordecentralisatie 1-1-2008. In de bijlage is een 
overzicht van uw schoollocaties bijgevoegd  met in het 
geel de bruto vloeroppervlakte, voor zover bij ons 
bekend. Wij verzoeken u deze gegevens te controleren 
en aan te vullen. 
Zie bijlage1* 

2. Planning van de 
nieuwbouw/renovatie 

 

 Een beschrijving van de concrete plannen per school  
voor nieuwbouw of renovatie voor de periode tot 2021. 
 
De monitor wordt een openbaar stuk. Als u gemotiveerd 
aangeeft waarom (een deel van )uw plannen nog niet 
rijp zijn voor een openbare monitor, zullen we daar 
vertrouwelijk mee omgaan. 

3. Doordecentralisatievergoe
ding verantwoording 
volgens format 

 
 

 
 
 
 

Het schoolbestuur geeft aan op welke wijze de 
jaarlijkse vergoeding is besteed dan wel gereserveerd 
en maakt hierbij onderscheid naar nieuwbouw, 
renovatie en onderhoud volgens het format dat als 
bijlage bij de recent aangepaste DDC-overeenkomst *.   
Voor de schoolbesturen die de baten en lasten van de 
doordecentralisatievergoeding en  
onderwijshuisvestingslasten afzonderlijk zichtbaar 
maken in hun jaarrekening, kunnen dit onderdeel uit 
hun jaarrekening gebruiken. 

4. Ontwikkeling van het 
aantal leerlingen 

 
 
 
: 
 
 

Voor de doordecentralisatievergoeding geldt het aantal 
leerlingen per 1 oktober (t)  volgens de systematiek t-1.  
Het gaat om de aantallen van de jaren 2014 en 2015. 
 
Hoe zet uw bestuur de (structurele) overcapaciteit van 
schoolgebouwen in, die is ontstaan als gevolg van de 
daling van leerlingaantallen. (bijvoorbeeld verhuurd). 

5. Regelgeving en 
onderwijsbeleid 
onderwijs(huisvesting) 

 Het gaat hier om nieuwe wet- en regelgeving  en 
onderwijsbeleid  dat van invloed is op de kosten van 
exploitatie en investeringen.  
 

6. Bouwprijzen  
 

Het schoolbestuur geeft aan hoe de  kostprijs van 
nieuwbouw/renovatie zich ontwikkelen. De 

7. Rente  Het gaat om de ontwikkeling van de rente op de 
leningen ten behoeve van de financiering van uw 
renovatie- en nieuwbouwprojecten.  
 

8. Knelpunten  Ervaren knelpunten bij de uitvoering van de  DDC-
overeenkomst 
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Bijlage G   Format verantwoording DDC-vergoeding 
Dit verantwoordingsformat is onderdeel van de DDC-overeenkomst (als bijlage van de 
herijkte DDC-overeenkomst van oktober 2016) 

 
Schoolbestuur  

      

  
 Realisatie  

 
 Begroting   

 
 Realisatie  

  
 t  

 
 t  

 
 t -/- 1  

  
 €  

 
 €  

 
 €  

 
Baten 

      Doordecentralisatiemiddelen gemeente Nijmegen 
 

  
 

  
 

  

Totaal (A) 
 

                       
-    

 

                       
-    

 

                       
-    

 
Lasten 

      Kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) 
      Belastingen en heffingen 
      Verzekeringen 
      Schades 
      Gymnastiekonderwijs 
      Gymvervoer 
      Huur (tijdelijke) huisvesting onderwijsgebouwen 
      Advieskosten 
      Overige kosten 
 

  
 

  
 

  

Totaal (B) 
 

                       
-    

 

                       
-    

 

                       
-    

       

Saldo baten en lasten (C = A -/- B) 
 

                       
-    

 

                       
-    

 

                       
-    

       

Mutatie bestemmingsreserve huisvesting (C) 
 

                       
-    
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