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Met deze brief geven we invulling aan de gedane toezegging op woensdag 14 december 
2022 en informeren wij u over de stand van zaken rondom de nieuwbouwplannen van 
Hidaya nu de nieuwbouw “on hold” is gezet.

Aanleiding
De gemeente is al geruime tijd in overleg met Hidaya over nieuwbouw, hierbij hebben we 
concreet gekeken naar de Marie Curiestraat. Gezien de huidige marktontwikkelingen in de 
bouw op dit moment acht de raad van toezicht van Stichting Simon (Hidaya) het niet 
verstandig om door te gaan met de nieuwbouwplannen onder onze voorwaarden van 
doordecentralisatie.
In een bestuurlijk overleg van 13 december 2022 met stichting Simon en de gemeente is 
geconcludeerd dat we de nieuwbouw, voorlopig, on hold zetten. 
Bij het on hold zetten van de plannen, maken we onderscheid tussen de korte en lange 
termijn.

Korte termijn
Voor de korte termijn vangen we de huisvesting van Hidaya op in de huidige locaties. Dit 
betekent dat wij de Heiweg 99 en de Akkerlaan 19 langer ter beschikking stellen aan 
stichting Simon. Dat deze oplossing, twee locaties voor een school, niet ideaal is realiseren 
wij ons. 
Hidaya groeit nog altijd, om de verdere groei van de school mogelijk te maken is er na 
medio 2024 meer ruimte nodig voor Hidaya. Dit willen we realiseren op de Akkerlaan 19, 
door de huurovereenkomst met SLAK (medegebruiker van dit pand tot medio 2024) te 
beëindigen. 
De Akkerlaan 19 is een oud gebouw dat niet aan de huidige duurzaamheids- en 
klimaateisen voldoet. We onderzoeken wat er moet gebeuren aan dit gebouw tot een 
nieuwe beslisdatum over 2-3 jaar over de lange termijn. Bij de besluitvorming hierover 
maken we een koppeling tussen de benodigde investering en de overbruggingstermijn.
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Lange termijn
Voor de lange termijn geldt dat we over 2-3 jaar gezamenlijk willen kijken of de 
economische situatie zo is gewijzigd dat nieuwbouw en doordecentralisatie dan wel 
mogelijk is. Of zoveel eerder, indien de marktomstandigheden om te bouwen sterk 
verbeteren.
Vooralsnog reserveren we de Marie Curiestraat als mogelijke locatie voor nieuwbouw voor 
Hidaya. We zullen op dat moment kijken of er dan nog nieuwe c.q. andere alternatieve 
locaties beschikbaar zijn voor de nieuwbouw van Hidaya. 

Nieuwbouwplannen sportzaal
De locatie aan de Marie Curiestraat bood de kans voor een integrale oplossing voor 
onderwijs en sport. De vraag is nu of de nieuwbouwplannen voor de sportzaal door gaan of 
dat realisatie wacht op de besluitvorming over de nieuwbouwplannen van Hidaya. We 
gaan nu onderzoeken of het mogelijk is een flexibel bestemmingsplan op te stellen waarbij 
we de kavel voor Hidaya ook kunnen inzetten voor een andere maatschappelijke 
bestemming. Tevens willen we onderzoeken of er een alternatieve locatie is voor de 
sportzaal, waarbij de afstand tussen de scholen (Hidaya en kleine Wereld) én de 
sportvoorziening acceptabel is. In mei 2023 verwachten wij u hier nader over te kunnen 
informeren.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift H.M.F. Bruls
gemeentesecretaris burgemeester
 


