

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postadres

Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

Helen Basten
h.basten@nijmegen.nl
T 024 – 329 0641250964

Ons kenmerk
volgt

Datum 29 oktober 2024
Onderwerp Informeren raad voortgang herinrichting
Burchtstraat-Augustijnen-busPlein44

Geachte leden van de raad,

Zoals vastgesteld in de gebiedsvisie Koers voor de Binnenstad kiezen we voor een toekomstbestendige, klimaat adaptieve en verblijfsvriendelijke binnenstad. Dat doen we op verschillende manieren: we hebben bijvoorbeeld afgelopen twee jaar diverse nieuwe groenperken aangelegd: de Molenstraat, Marikenstraat, Eiermarkt/Ridderstraat, Houtstraat, Pauwelstraat kregen nieuwe groenperkjes, bomen en zitgelegenheid.

Voor de herinrichting Burchtstraat, Augustijnenstraat en (bus)Plein 1944 worden voorbereidingen getroffen. Dit is een lang traject omdat er veel functies samen komen in dit gebied. Dit najaar (november) wordt het schetsontwerp gepresenteerd aan de geïnteresseerde belanghebbenden, bewoners en ondernemers in dit gebied. We kijken naar het volledige gebied Burchtstraat-Grote Markt-Augustijnenstraat-(bus)Plein1944 om de puzzel van de te combineren functies te leggen en tot een definitief ontwerp te komen.

Zoals toegezegd aan de raad in de gespreksronde Thema Duurzame Stad (12 oktober 2023) vindt u hier de huidige planning; we staan op het punt de eerste schets te delen met de stad. We benadrukken dat het een complex project is; we verwachten veel input. Kanttekening bij deze planning is dat sommige punten en aanpassingen misschien meer tijd nodig hebben dan verwacht en we vertraging oplopen: met als doel een beter passend resultaat.

Dat zijn onder andere:

- Mobiliteit (verkeerscirculatieplan en route bus met behoud van haltes)
- Markt (herordening standplaatsen)
- Cultuurhistorie/archeologische vondsten

De raad wordt uitgenodigd voor de plenaire bijeenkomsten. Wij informeren de raad bij de presentatie van het definitieve ontwerp met daarbij een overzicht van de bijeenkomsten. Wij informeren eerder als daar aanleiding toe is.

Schetsontwerp

Dec 2024/jan 2025 Separate overleggen met:

- Marktondernemers
- Winkeliers en horeca Burchtstraat
- Winkeliers en horeca Grote Markt
- Winkeliers en horeca Augustijnenstraat/Plein '44
- Evenementen organisatoren (ACBN + Stevensloop etc.)
- Individuele gesprekken met belangenorganisaties:
 - Oa. Fietsersbond, zelfregiecentrum,
 - Januari Bewonersavond (hele gebied) **Plenair uitnodigen**
 - Januari Bezoekers (methode nog nader te bepalen)

Februari/maart 2025 Verwerken opmerkingen 1^e participatieronde uitwerken naar voorlopig ontwerp.

April 2025

Voorlopig ontwerp

Juni/Juli 2025 Separate overleggen met:

- Marktondernemers
- Winkeliers en horeca Burchtstraat
- Winkeliers en horeca Grote Markt
- Winkeliers en horeca Augustijnenstraat/Plein '44
- Evenementen organisatoren (ACBN + Stevensloop etc.)
- Individuele gesprekken met belangenorganisaties:
 - Oa. Fietsersbond, zelfregiecentrum,
 - Bewonersavond (hele gebied)
 - Bezoekers (methode nog nader te bepalen)
- Verwerken opmerkingen 2^e participatieronde

September/oktober 2025

Verwerken opmerkingen naar definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Q1 2026	Overleggen met diverse belanghebbenden (gebundeld)
Q 2 2026	Vaststellen ontwerp

Verdere uitwerking (globaal)

Q3/Q4 2026:

- Verdiepende onderzoeken (archeologie, bodem, OOO, kabels en leidingen etc.)
- Technische uitwerking van het ontwerp

Q4 2026/Q1 2027:

- Aanvragen benodigde vergunningen (doorlooptijd tot 6 maanden)
- Parallel aan vergunningprocedure opstellen contract

Q2 2027:

- start aanbesteding

Q3 2027:

- start uitvoering

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift
gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls
burgemeester