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SCHRIFTELIJKE VRAGEN ex artikel 39 RvO van de 
raad aan het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen 

Namens de Nijmeegse VVD, ODV, CDA en PvdA 

Nijmegen, 31 maart 2025 

Betreft: (financiële) planning Schouwburg en andere projecten 

Geacht college, 

Op woensdag 19 februari 2025 is de Raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken 

rondom de Stadsschouwburg, het ontwerp, de planning en de risico’s. De Raad is ook 

geïnformeerd dat er een massa(winter)verblijf van vleermuizen is aangetroffen met als 

gevolg dat de planning van opening september 2027 niet gehaald gaat worden. Hierover 

zijn inmiddels technische vragen gesteld.  

Daarnaast is er een overzicht gedeeld van andere risico’s die geïdentificeerd zijn en bijna 

allemaal werden beschouwd als hoog-risico. Onduidelijk is echter nog wat de concrete 

impact van deze risico’s gaat zijn anders dan algemene termen niet halen van de planning 

en/of hogere kosten. Tevens is er geen impactanalyse beschikbaar van de gevolgen die de 

nu bekende risico’s hebben voor de exploitatie van de Stadschouwburg. De Nijmeegse 

VVD, ODV, CDA en PvdA zijn van mening dat Nijmegen goede culturele voorzieningen moet 

hebben die aan de huidige normen voldoen en toekomstbestendig zijn. Wij constateren 

echter ook dat de Stadsschouwburg het zoveelste (vastgoed)project in Nijmegen gaat 

worden dat dat overschrijdingen kent; In het verleden LUX, recent het Valkhofmuseum, de 

Stadsschouwburg en over Waalhalla komt ook al de eerste melding binnen. Bij de 

Schouwburg is het extra saillant en bovenal roept het vragen op omdat sprake is geweest 

van een significante extra kredietverstrekking door de Raad die nog vers van de pers is en 

de Raad op 13 november 2025 unaniem de motie  “Alle hens aan dek; de raad aan het roer 

bij troebel vaarwater” heeft aangenomen en tegelijkertijd het amendement “Zet de raad op 

de eerste rang” in dezelfde vergadering werd verworpen. 
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Het wachten is op nieuwe projecten en nieuwe meldingen in lopende vastgoedprojecten of 

dat er nieuwe meldingen over de Stadsschouwburg gaan komen. De Nijmeegse VVD, ODV, 

CDA en PvdA vinden dat dit moet stoppen. Als gevolg van de bijeenkomst op 19 februari 

hebben deze fracties de volgende algemene schriftelijke vragen; 

Financiële sturing 

1. De begroting van de renovatie kent een post onvoorzien. In hoeverre was in de ogen 
van het college de thans aangekondigde kostenstijging onvoorzien, temeer omdat 
het verschil zo groot is tussen het maken van een Voorlopig ontwerp versus het 
definitieve ontwerp en tegen de achtergrond van de recente betekenisvolle en grote 
kredietverstrekking van de raad. En kunt u aangeven waarom die onvoorzien waren. 
Ofwel om welke reden zijn die extra kosten niet opgenomen in de voorzieningen? 
 

2. In hoeverre verwacht het college dat de uitkomst van de onderhandelingen met de 
aannemer leiden tot extra kosten? En op welke wijze wordt er op gestuurd dat dat 
niet zo is? 

 

Projectkosten - Huisvestingskosten 

3. De kosten van 6 miljoen, bestemd voor projectleiding en huisvesting. Er wordt 
gewerkt in een samengesteld projectteam waarvan ongetwijfeld het doel een hogere 
kwaliteit is van de renovatie. Echter veel denkwerk en voorbereidingstijd zou ook 
moeten leiden tot een kostenreductie. Hoe beziet het college deze kosten in relatie 
tot referentieprojectkosten van andere grotere projecten? In hoeverre denkt het 
college deze projectteam-aanpak heeft geleid of nog zal leiden tot een 
kostenreductie? 
 

4. Waarom zijn de huisvestingskosten van 8 ton zo hoog? Hoe hoog zijn deze 
huisvestingskosten op basis van vierkant meters per werknemer in vergelijking met 
het stadhuis? Is het niet zo dat na Corona er voldoende werkruimte aanwezig zal zijn 
in het stadhuis welke ofwel goedkoper is, ofwel al gedekt is uit andere hoofde?  
 

Voorzieningen en inschatting daarvan en sturing 

5. Hoe is de inschatting van het college voor het daadwerkelijk gebruikmaken c.q. 
uitputten van de voorzieningen en hoe stuurt het college op het niet of minder 
gebruikmaken van deze voorzieningen? 
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Lessen uit het verleden en lessen voor toekomstige projecten 

6. Welke lessen uit voorgaande Nijmeegse projecten (en specifiek het Valkhof 
Museum) heeft het college getrokken en geïmplementeerd in het Schouwburg 
project? 
 

7. Welke lessen trekt het college nu al uit het proces en sturing door de raad en 
communicatie naar de raad uit dit project wat gaat landen in de projectsturing van 
vergelijkbare projecten in de toekomst? 
 

8. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om bij mogelijke risico’s in tijd 
bepaalde onderzoeken, - zeker die in tijd snel uit te voeren zijn en qua kosten te 
overzien, zeker in relatie tot het financiële en planningen risico -,eerder in het traject 
uit te voeren? Daarbij kan (niet-uitputtend) gedacht worden aan een quick en dirty 
kabels en leidingenonderzoek, een locatieonderzoek voor de opstelling van 
werkmateriaal en niet als laatste een ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid 
van bijvoorbeeld vleermuizen? 
 

9. Ten aanzien van de risico’s en GROTIK (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie 
en Kwaliteit). Kan het college aangeven op welke wijze de raad extra geïnformeerd 
wordt bij wijzigingen op de geschetste toprisico’s. Daarbij merken wij op dat de 
risico’s zich veelal in geld of in tijd (= vertraging) openbaren. De informatie voor de 
raad zou zich ook moeten richten op de beheersing of verkleinen van het voorvallen 
van deze risico’s. 
 

Scenario’s vertraagde uitvoering  

10. Kan het college schetsen welke scenario’s en beheersmaatregelen er zijn mocht 
sprake zijn van vertraging uitgedrukt in mogelijkheden van bijstelling van de 
programmering door de Schouwburg, mede uitgedrukt in de hoogte van gemiste 
exploitatiegelden van de Schouwburg? 
 

Algemene vragen gericht op toekomstige projecten 

11. Heeft het college een overzicht van alle (vastgoed) projecten waarvan in de 
afgelopen 5 jaar een overschrijding is gemeld, wat de oorspronkelijke begroting was, 
hoeveel er overschreden is en wat de oorzaak was? Zo ja; kan deze lijst gedeeld 
worden? Zo nee; kan deze lijst op korte termijn beschikbaar komen? 
 

12. Er wordt momenteel gewerkt aan een nota kapitaalgoederen en een actualisatie van 
de vastgoednota. Is het college het met de Nijmeegse VVD, ODV, CDA en PvdA 
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eens dat er investeringsprogramma moet komen voor het vastgoed waarbij 
reserveringen worden gedaan voor toekomstig onderhoud? Zo ja; kan het college 
toezeggen dat er bij de nota kapitaalgoederen en de nota vastgoed ook een 
reservering-en investeringsagenda komt voor gemeentelijk vastgoed om ervoor te 
zorgen dat er een structurele aanpak komt? 

 

In afwachting van uw antwoord, 

met vriendelijke groeten, 

 

Sanne Buursink-de Graaf, raadslid Nijmeegse VVD 

Mede namens ODV (Michelle van Doorn) , CDA (Delano van Luik) en PvdA (Charlotte 

Brand) 

 

 




