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Doe maar gewoon Nijmegen!

Motie 'Realistisch prognosticeren kun je leren'

Indiener: Charlotte Brand (PvdA)
Agendapunt 7.3. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023

De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 5 april 2023

Constaterende dat:
• Onze bouwopgave groot is, maar het de afgelopen jaren niet lukte om het aantal

geprognosticeerde kavels uit te geven in onze stad:

Jaartal Prognose Uitgifte kavels % Realisatie
prognose

2019 1300 900 69%

2020 1600 1250 78%

2021 1550 1330 86%

2022 1550 170 11%

• Als redenen voor het niet behalen van de prognoses door het college wordt verwezen naar
vertragingen in de planontwikkeling, terughoudendheid van marktpartijen door onder meer
stijgende (bouw)kosten, (hypotheek)rente en krapte op de arbeidsmarkt;

• De mogelijke consequenties van het stikstofbeleid (koop stikstofrechten) nog niet eens
genoemd zijn als mogelijke vertragende factor bij de uitgifte van kavels en de woningbouw
maar het zeer aannemelijk is dat dit ook komende periode een negatieve rol gaat spelen bij
de realisatie van de uitgifte van kavels en de woningbouw;

• De verwachting aannemelijk is dat bovengenoemde oorzaken voor het niet halen van de
prognoses in elk geval ook bij de VGP van 2023 en mogelijk ook in latere jaren een rol blijven
speten en ze structureler van aard zijn dan onvoorziene omstandigheden.

Overwegende dat:

• Sturing en controle vanuit de raad wenselijk is bij de totstandkoming van projecten en
processen op basis van beleidsdoelen en financiële randvoorwaarden, inclusief
risicoanalyse;

• Aangezien de uitgifte achterblijft bij de prognose, dit direct financieel effect heeft op de VGP
en daarmee op de gemeentelijke financiën;

• Het tekort op de VG voor 2022 31,5 miljoen euro bedraagt en dat het college voorstelt dit
bedrag te onttrokken aan de saldi reserve;

'Rapportage Grote Projecten (VGP) 213a onderzoek, 9 februari 2021.
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• Dat daarnaast als gevolg van de negatieve grondopbrengstenontwikkeling er nog eens 31,6
miljoen euro moet worden gehaald uit de saldireserve;

• Dat bovenstaande negatieve consequenties nog eens benadrukken dat een goede prognose
van essentieel belang is om te voorkomen dat het tekort nog verder oploopt en de raad zich
op een later moment voor een voldongen feit geplaatst ziet;

• Het realistisch prognosticeren helpend is voor het inzicht en de sturingsmogelijkheden van
de raad zodat er tijdiger kan worden gestuurd, of aangepast, indien dat nodig is.

Roept het college op:
1. De raad scenario's voor te leggen van de prognose op basis van de VGP 2023 en

vooruitlopend op de VGP 2024. Het gaat hierbij onder andere om de effecten die genoemd
worden als factoren waardoor de prognoses geen realiteit worden zoals stikstofvertragingen,
stijgende (bouw)kosten, oplopende (hypotheek)rente en krapte op de arbeidsmarkt.

2. Bij bovenstaande ook te kijken naar foutmarges in de prognoses. Indien de foutmarge meer
dan 15% afwijkt, de raad tijdig mee te nemen zodat zij op tijd aan mogelijke sturingsknoppen
kan draaien.

3. Deze scenario's zo spoedig mogelijk maar uiterlijk te doen toekomen aan de raad bij het
eerstvolgende halfjaarbericht in september 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.
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